

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1905**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **09** tháng 4 năm 2025

V/v giải quyết đề nghị của
Ban Quản lý dự án 2

KHẨN

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh.

Xét nội dung đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 Công văn số 566/BQLDA2-QNHN ngày 04/4/2025 về việc báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi (được gửi trên Trục liên thông Văn bản điện tử), tiếp theo Công văn số 1771/UBND-KTN ngày 01/4/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với nội dung vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB và việc người cản trở trong quá trình thi công: Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án 2 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn nêu trên và rà soát các nội dung báo cáo vướng mắc của Ban Quản lý dự án 2 tại Công văn 566/BQLDA2-QNHN ngày 04/4/2025 để giải quyết theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **15/4/2025**.

2. Đối với nội dung liên quan đến mỏ vật liệu xây dựng

a) Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương giải quyết nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án 2 tại Công văn nêu trên; thời gian hoàn thành, tham mưu UBND tỉnh trước ngày **15/4/2025**.

b) Yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 đôn đốc các Nhà thầu, các Chủ thể có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Sở chuyên ngành để làm cơ sở thẩm định, tham mưu UBND tỉnh.

3. Công an tỉnh rà soát các nội dung liên quan đến việc người dân cản trở trong quá trình thi công dự án được Ban Quản lý dự án 2 báo cáo tại Công văn nêu trên để kịp thời giải quyết, hướng dẫn Công an các xã, phường, thị trấn có liên quan giải quyết, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức thi công dự án; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **15/4/2025**.

4. Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo các Nhà thầu thi công, các bộ phận có liên quan chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấp huyện, xã nơi thi công để hỗ trợ, giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại, vướng mắc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thị ủy Đức Phổ; các Huyện ủy:
Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Mộ Đức;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KTN.th227

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền