

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2698** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **09** tháng 5 năm 2025

V/v liên quan đến dự án
thành phần đoạn Quảng Ngãi -
Hoài Nhơn

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Thường trực Thị ủy Đức Phổ;
- Thường trực các Huyện ủy: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3059/BXD-KTQLXD ngày 07/5/2025 về việc hoàn thiện công tác GPMB, mở vật liệu dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 (được gửi trên Trục liên thông văn bản điện tử), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ rà soát các nội dung vướng mắc về mặt bằng, cản trở thi công được Bộ Xây dựng nêu tại Công văn trên để giải quyết theo quy định; đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết (đến nay) cho UBND tỉnh trước **11 giờ 00 phút ngày 09/5/2025**.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì làm việc với Ban Quản lý dự án 2, Nhà thầu thi công để làm rõ nhu cầu sử dụng vật liệu còn lại (dự kiến danh sách sử dụng mỏ, khối lượng dự kiến tại từng mỏ) và trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án 2, Nhà thầu thi công khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; thời gian hoàn thành trước ngày **12/5/2025**.

3. Đề nghị Thường trực Thị ủy Đức Phổ, Thường trực các Huyện ủy: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị ở địa phương tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn nêu trên và theo chỉ đạo của Thường trực Ban

chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 08-CV/BCĐ ngày 27/4/2025.

4. Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chủ động phối hợp với các địa phương để kịp thời giải quyết dứt điểm các vị trí mặt bằng còn tồn tại, vướng mắc, bị các hộ dân cản trở thi công; chỉ đạo Nhà thầu thi công khẩn trương thi công nhanh những vị trí được địa phương giải quyết; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo đối với các địa phương lơ là, không phối hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa tỉnh Quảng Ngãi;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KTN.th362

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền