

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3291** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **02** tháng 6 năm 2025

V/v liên quan đến dự án
thành phần đoạn Quảng Ngãi -
Hoài Nhơn



Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh.

Để chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra số 01 về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc được thành lập theo Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 01/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ; xét nội dung báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 1250/BQL-KHĐT ngày 26/5/2025, của UBND huyện Mộ Đức tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 30/5/2025 và UBND thị xã Đức Phổ tại Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 30/5/2025 (*UBND huyện Nghĩa Hành, UBND huyện Tư Nghĩa chưa gửi Báo cáo*), của Ban Điều hành gói thầu XL1 tại Văn bản số 151/2025/CV-BĐHXL1 ngày 31/5/2025, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa khẩn trương làm việc với Ban Quản lý dự án 2, Nhà thầu thi công rà soát, giải quyết dứt điểm các nội dung vướng mắc được báo cáo tại Văn bản số 151/2025/CV-BĐHXL1 ngày 31/5/2025 của Ban Điều hành gói thầu XL1; các vướng mắc giải quyết xong, bàn giao mặt bằng phải phải xác nhận bằng biên bản và báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh*); thời gian hoàn thành chậm nhất **17 giờ 00 phút ngày 03/6/2025**.

2. UBND thị xã Đức Phổ, UBND các huyện: Mộ Đức, Nghĩa Hành khẩn trương làm việc với Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình **Giao** thông tỉnh, Nhà thầu thi công rà soát các vướng mắc để giải quyết dứt điểm; các vướng mắc giải quyết xong, bàn giao mặt bằng phải phải xác nhận bằng biên bản và báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Ban Quản lý*

dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh); thời gian hoàn thành chậm nhất **17 giờ 00 phút ngày 03/6/2025**.

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tổng hợp kết quả giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng); thời gian hoàn thành chậm nhất **11 giờ 00 phút ngày 04/6/2025**.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát tình hình giải quyết các vướng mắc, cấp phép khai thác vật liệu phục vụ dự án (bao gồm kết quả thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 18/3/2025 của Văn phòng Chính phủ); đề xuất nội dung để lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền chỉ đạo (nếu có vướng mắc); hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) chậm nhất **11 giờ 00 phút ngày 04/6/2025**.

5. Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 3142/UBND-KTN ngày 27/5/2025 và số 3280/UBND-KTN ngày 02/6/2025; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) chậm nhất **11 giờ 00 phút ngày 04/6/2025**.

6. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành báo cáo kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm a mục 3 Công văn số 3117/UBND-KTN ngày 26/5/2025; các đề xuất, kiến nghị có liên quan (nếu có); hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) chậm nhất **11 giờ 00 phút ngày 04/6/2025**.

7. Ban Quản lý dự án 2 rà soát nội dung kiến nghị của các địa phương tại các báo cáo nêu trên để giải quyết theo quy định; chỉ đạo Nhà thầu thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tại các vị trí còn tồn tại, vướng mắc đã được địa phương giải quyết, bàn giao mặt bằng và chịu trách nhiệm nếu việc chậm trễ thi công để các hộ dân tái lấn chiếm, tiếp tục cản trở.

8. Trên cơ sở báo cáo của các Sở, ban, ngành, địa phương, giao Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án (bao gồm Trạm dừng nghỉ), kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 18/3/2025 của Văn phòng Chính phủ; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra; thời gian hoàn thành chậm nhất **16 giờ 30 phút ngày 04/6/2025**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KTN.th445



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền