

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Ngày 04/9/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường: Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Tịnh Khê và Trương Quang Trọng.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị, địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Lãnh đạo UBND tỉnh xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ, công việc then chốt, quyết định trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án; do đó, trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi cần phải khẩn trương và hết sức tập trung, tăng cường bố trí nhân sự để thực hiện nhiệm vụ quan trọng được giao.

II. Nhiệm vụ trong thời gian đến:

Với tinh thần “bàn làm, không bàn lùi”, Chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan phải hết sức chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của từng đơn vị để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc thực hiện; nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 140/TB-UBND ngày 29/8/2025 và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành phải kịp thời có văn bản giải quyết, hướng dẫn đối với các kiến nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và các địa phương liên quan; trong đó lưu ý: Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương có văn bản giải quyết nội dung đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Báo cáo số 482/BC-TTQĐ ngày 26/8/2025, UBND Phường

Trương Quang Trọng tại Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 15/8/2025 và UBND xã Bình Sơn tại Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 22/8/2025; **hoàn thành trong ngày 05/9/2025.**

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Khẩn trương bố trí nhân sự bám sát với địa phương, kịp thời thực hiện các thủ tục liên quan trong quá trình lập các phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng của dự án.

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành **trước ngày 10/9/2025**; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) định kỳ 01 tuần/01 lần, trong đó phải nêu rõ kết quả thực hiện (so sánh với lần báo cáo kỳ trước), vướng mắc nếu có, đề xuất giải pháp tháo gỡ liên quan.

c) Giao ông Phạm Nhật Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực tiếp báo cáo hàng ngày cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với sở, ngành và đơn vị liên quan sớm có văn bản hướng dẫn địa phương việc thực hiện đối với các nội dung liên quan đến xác định giá đất cụ thể; **hoàn thành chậm nhất trong ngày 08/9/2025.**

b) Khẩn trương có văn bản đề nghị Chủ đầu tư báo cáo tình hình sử dụng vật liệu của dự án và kịp thời giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết các kiến nghị của Chủ đầu tư trong việc đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ dự án.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

a) Chủ động làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng của dự án; lưu ý, xác định thứ tự ưu tiên phạm vi cần có mặt bằng sớm để kịp thời bàn giao triển khai thi công.

b) Khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ dự án; với trách nhiệm là Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính đối với nhiệm vụ này.

5. Chủ tịch UBND các xã, phường: Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Tịnh Khê và Trương Quang Trọng thành lập các Tổ công tác (mời các đơn vị liên quan cùng tham gia), tích cực tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân, tạo sự đồng thuận nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt.

6. Đề nghị Bí thư Đảng ủy cấp xã tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, vận động người dân chấp hành, sớm bàn giao mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai thi công theo đúng tiến độ.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh;
- TT Đảng ủy và UBND các xã: Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Tịnh Khê và phường Trương Quang Trọng;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ chi nhánh khu vực Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD.Vĩ 675

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình