

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết về một số nội dung liên quan đến Nhà máy điện gió Kon Plông

Ngày 30/9/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết đối với các vướng mắc liên quan đến Nhà máy điện gió Kon Plông. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND xã Măng Đen; lãnh đạo Công ty TNHH năng lượng gió Kon Plông.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính và đại diện các Chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án, các khó khăn, vướng mắc liên quan; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Công văn số 9040/VPCP-CN ngày 23/9/2025 của Văn phòng Chính phủ; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo các nội dung như sau:

1. Nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng, thì việc kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc là yêu cầu cấp thiết. Điều này sẽ thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, nhất là từ các nguồn năng lượng sạch như điện gió, góp phần phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Trên cơ sở thống nhất của các thành phần tham dự cuộc họp về việc tiếp tục triển khai dự án Nhà máy điện gió Kon Plông, nhất là sự thống nhất của lãnh đạo địa phương có dự án; để đảm bảo tiến độ và hạn chế tối đa việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đấu nối,... yêu cầu Nhà đầu tư, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Đối với Nhà đầu tư:

- Khẩn trương kiện toàn Ban Quản lý dự án theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt ưu tiên bổ sung nhân sự có kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng, nhằm đảm bảo việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án được đầy đủ, theo trình tự và đúng quy định.

- Khẩn trương xác định cụ thể, chính xác các vị trí, diện tích đất xây dựng công trình, hướng tuyến đường dây, các tuyến đường công vụ, công trình phụ trợ để rà soát, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan như: Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch khoáng sản, Quy hoạch lâm

nghiệp, Quy hoạch sử dụng đất,...Trên cơ sở đó, cung cấp thông tin đầy đủ cho các Sở, ban, ngành, địa phương và kịp thời phối hợp để điều chỉnh, bổ sung phù hợp trước khi đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

b) Trên cơ sở nội dung thông tin do Nhà đầu tư cung cấp, yêu cầu các Sở, ban, ngành thực hiện một số nội dung công việc như sau:

- Sở Công Thương chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá tính khả thi (về kỹ thuật), điều kiện đầu nôi thực tế của dự án và các nội dung khác có liên quan thuộc chuyên ngành quản lý, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét; thời gian hoàn thành trước ngày **04/11/2025**.

- Sở Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát sự phù hợp của dự án với Quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan, lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền về tác động của dự án điện gió này đến dự án sân bay Măng Đen để hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cập nhật, bổ sung theo quy định *(nếu có nội dung chưa phù hợp)*; đồng thời, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét; thời gian hoàn thành trước ngày **04/11/2025**.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát sự phù hợp của dự án với Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch lâm nghiệp, Quy hoạch khoáng sản *(nếu có)*,... để hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cập nhật, bổ sung theo quy định *(nếu có nội dung chưa phù hợp)*; đồng thời, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét; thời gian hoàn thành trước ngày **04/11/2025**.

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát về pháp nhân thực hiện dự án; rà soát tổng thể dự án và đối chiếu, đánh giá sự phù hợp của dự án với Quy hoạch tỉnh để tham mưu cập nhật, bổ sung phù hợp; tổng hợp ý kiến của các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và rà soát sự đáp ứng các điều kiện về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo; tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; thời gian hoàn thành trước ngày **15/11/2025**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND các xã: Măng Đen, Kon Plông;
- Công ty TNHH năng lượng gió Kon Plong;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD.th824

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình