

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại cuộc họp để nghe
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ
của đơn vị trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng
tâm các tháng cuối năm 2025**

Ngày 24/10/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền chủ trì cuộc họp để nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Tư Pháp; lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; lãnh đạo các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông tỉnh; Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Tập thể lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, lãnh đạo các chi nhánh khu vực: Mộ Đức, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Kon Tum và các phòng ban trực thuộc; lãnh đạo UBND các xã, phường: Kon Tum, Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, Tịnh Khê, An Phú, Bình Sơn, Bình Chương, Thọ Phong, Vạn Tường, Nghĩa Giang, Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Long Phụng, Lân Phong, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Nguyễn Nghiêm, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường.

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; ý kiến tham gia của lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Trung tâm) hiện đang quản lý và tổ chức thực hiện khối lượng công việc tương đối lớn với gần 350 dự án, gồm 5 lĩnh vực trụ cột như: quản lý dự án đầu tư xây dựng; dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB); tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý đất, tài sản công và thực hiện các dịch vụ công ích; Qua theo dõi kết quả bước đầu, UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã chủ động, khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy sau khi sáp nhập và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như:

1. Công tác kiện toàn bộ máy, phân công công việc còn chưa cụ thể, rõ ràng (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thời gian, rõ quyền hạn ...), mô hình hoạt động của Trung tâm vẫn còn chưa hiệu quả, nhất là mô hình hoạt động của các chi nhánh khu vực, tình hình quản lý thu - chi qua báo cáo còn nhiều bất cập, sự

theo dõi quản lý còn lúng túng, chưa chặt chẽ, quỹ lương của đơn vị chưa đảm bảo ổn định.

2. Tính thống nhất trong tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao chưa cao. Chưa phát huy tinh thần trách nhiệm tập thể, điều này làm giảm sút tinh thần trách nhiệm và ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

3. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương chưa thực sự tốt, sâu sát; cách thức phối hợp triển khai chưa đảm bảo chặt chẽ, khoa học dẫn đến khai công việc thiếu nhịp nhàng, nhất là đối với công tác đền bù, GPMB, việc xác định nguồn gốc đất, giá đất cụ thể, và chậm đầu tư và đề xuất khu tái định cư để phục vụ nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp.

4. Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB ở một số dự án trọng điểm còn chậm (như: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh), làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh.

5. Về giải ngân vốn đầu tư công: Theo báo cáo của Trung tâm tỷ lệ giải ngân các dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư đến thời điểm ngày 30/9/2025 chỉ đạt 22,1%, thấp hơn mức trung bình chung của tỉnh, trong đó các dự án cấp tỉnh chỉ đạt 2,6%.

6. Về thu tiền sử dụng đất: Theo báo cáo của Trung tâm tổng giá trị dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 chỉ đạt 331,68/1.056,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 31,4%). Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, tuy nhiên theo báo cáo thì Trung tâm thực hiện không đạt so với kế hoạch đề ra; tính chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thu tiền sử dụng đất năm 2025 chưa đạt.

II. Những nội dung cần thực hiện trong thời gian đến

Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025 được UBND tỉnh giao, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Về tổ chức điều hành

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần phải rút kinh nghiệm các tồn tại, hạn chế đã được lãnh đạo UBND tỉnh nêu trên và có giải pháp phù hợp với đặc điểm của Trung tâm với mục tiêu cao nhất là cùng với các chủ đầu tư các dự án hoàn thành việc giải ngân được cao nhất.

- Ban Giám đốc cần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đổi mới phương pháp, cách làm việc, cách tiếp cận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện khoa học, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

- Rà soát, đánh giá mô hình hoạt động của Trung tâm và các chi nhánh trong thời gian qua, nếu chưa thật sự hiệu quả thì phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương đề định hướng mô hình hoạt động, chức năng nhiệm vụ, đảm bảo rõ ràng, kiểm soát được công việc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh về

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; hoàn thành chậm nhất **trước ngày 05/11/2025**.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng và quản lý dự án

- Cần tập trung cao độ và xác định rõ thứ tự các dự án ưu tiên, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, xác định các điểm nghẽn để tập trung thực hiện hiệu quả cho công tác bồi thường, GPMB các công trình trọng điểm và các dự án có tính lan tỏa trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác phối hợp, kết hợp với các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong công tác xác nhận nguồn gốc đất, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

3. Về giải ngân vốn đầu tư công

- Tập trung rà soát các vướng mắc, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư và đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân trong 2 tháng còn lại của năm 2025.

- Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu giải ngân không đảm bảo tiến độ đề ra, làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân chung của tỉnh.

4. Về công tác đấu giá và thu tiền sử dụng đất

- Xác định việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo nguồn lực để giải ngân từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất là nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao cho.

- Lập các thủ tục, kịp thời triển khai các thủ tục để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

- Việc triển khai phải chủ động, kịp thời hoàn thành trong năm 2025, do theo Luật Ngân sách nhà nước áp dụng từ 01/01/2026, tỉnh Quảng Ngãi thuộc diện điều tiết về ngân sách Trung ương 15% từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

5. Về tài chính và cơ chế hoạt động

- Chủ động rà soát, đề xuất cơ chế tài chính phù hợp, bảo đảm hoạt động tự chủ của đơn vị. Tăng cường nguồn thu từ dịch vụ, tư vấn, quản lý dự án để đảm bảo thu nhập cho lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm. Thực hiện nghiêm túc quy định trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, GPMB, dịch vụ công ích và quản lý công sản, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp luật.

- Chủ động nghiên cứu, tham vấn các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực của Trung tâm và phối hợp với các Sở: Nội vụ và Tài chính tham mưu UBND tỉnh về cơ chế cho các chi nhánh khu vực trực thuộc Trung tâm có tài khoản riêng để hoạt động một cách độc lập.

6. Về công tác dịch vụ công ích và quản lý công sản

- Về xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh: Chủ động báo cáo, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để có Phương án xử lý liên quan đến các hố chôn lấp rác trên bàn tỉnh sắp vượt công suất chứa, không được để bị động trong việc xử lý rác trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm cuối năm, trường hợp cần thiết thì tham mưu UBND tỉnh nội dung chỉ đạo, xử lý (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường).

- Về quản lý nhà, đất công sản: Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà, đất công sản, nhà ở thuộc tài sản công theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Xây dựng) để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

III. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

1. Sở Nội vụ

- Khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đảm bảo cơ cấu lãnh đạo đầy đủ, có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xem xét, đánh giá về mô hình hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất phường Kon Tum. Hoàn thành chậm nhất trước 20/11/2015.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với Trung tâm. Tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định về vi phạm trong hoạt động công vụ.

- Rà soát, hướng dẫn Trung tâm sắp xếp nhân sự; phối hợp Sở Tài chính tham mưu cơ chế cho các chi nhánh khu vực trực thuộc Trung tâm có tài khoản riêng để hoạt động.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chỉ đạo ngay Văn phòng Đăng ký đất tỉnh phải tập trung, ưu tiên hỗ trợ các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chậm nhất trong 5 ngày phải có văn bản cung cấp thông tin theo yêu cầu của Trung tâm.

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành Quy chế phối hợp công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh, phân định rõ trách nhiệm và thời hạn phối hợp giữa các cơ quan, địa phương.

- Hướng dẫn tái định cư tối thiểu: Khẩn trương chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn cụ thể về việc xác định thế nào là “phải di chuyển chỗ ở” theo Khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai 2024 để Trung tâm có căn cứ thực hiện hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu; trường hợp vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh có văn bản tham vấn Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

- Nghiên cứu, tham mưu hướng xử lý dứt điểm đối với các vướng mắc liên quan đến Kết luận thanh tra số 87/KL-UBND ngày 20/9/2023 để Trung tâm có cơ sở tiếp tục triển khai dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong.

- Tập trung cho nhiệm vụ xây dựng Bảng giá đất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; chịu trách nhiệm nếu không đảm bảo thời gian làm ảnh hưởng đến công việc chung của tỉnh.

- Rà soát các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư hiện nay, tham vấn các địa phương, báo cáo đề xuất xây dựng lại quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng phù hợp với điều kiện hiện nay (nội dung này UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều văn bản)

3. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh) khẩn trương tổ chức thẩm định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất của các dự án đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thống nhất trong năm 2025 việc quy định cho các chi nhánh khu vực được mở tài khoản riêng.

- Nghiên cứu các quy định về đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các nhiệm vụ không được đảm bảo kinh phí như nhiệm vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức quản lý nhà, đất công sản,... để đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức thực hiện cho Trung tâm.

- Khẩn trương Tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến các dự án năng lượng quốc gia theo đúng nội dung chỉ đạo tại Kết luận số 08-KL/TU ngày 29/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Giải quyết một số kiến nghị của Trung tâm liên quan đến lĩnh vực ngành đã nêu trong báo cáo số 675/BC-TTQĐ ngày 27/10/2025.

4. Sở Xây dựng

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến đơn giá, định mức dịch vụ công ích **trước ngày 20/11/2025**.

- Tham mưu UBND tỉnh về định hướng công tác thực hiện quản lý dịch vụ công ích (*lưu ý tập trung vào khu vực đô thị, đồng thời xác định rõ việc xử lý đối với các xã vùng sâu, vùng xa có ít dịch vụ công ích, nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ*) để sớm phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của tỉnh.

- Đối với nội dung kiến nghị liên quan đến dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Công văn số 3880/UBND-CNXD ngày 24/10/2025, yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, và Sở Tài chính khẩn trương tham mưu.

- Khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường theo kiến nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Cụ thể sớm cho ý kiến về việc thu hồi đất của hộ bà Bùi Thị Chảnh thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIB, để Trung tâm Phát triển quỹ đất có cơ sở thực hiện.

- Về công tác quản lý nhà, đất công sản: Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác tiếp nhận và quản lý nhà, đất công sản, đặc biệt là xử lý Phương án xử lý nhà ở thuộc tài sản công (Đợt 1) theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của UBND tỉnh.

5. Đối với UBND các xã, phường liên quan

- Ưu tiên và tập trung nhân lực, thời gian để cùng với Chủ đầu tư, Trung tâm và các đơn vị liên quan để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm, các dự án có tính lan tỏa gắn với mục

tiêu giải ngân. Công tác phối hợp phải đồng bộ, nhịp nhàng; thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Giao UBND các xã, phường, đặc khu **chủ trì, phối hợp** với Trung tâm trong công tác xác nhận nguồn gốc đất và một số nội dung có liên quan (*như xác nhận thời điểm xây dựng vật kiến trúc, thời điểm trồng cây, hoa màu; xác nhận tỷ lệ mất đất nông nghiệp của hộ dân; xác định hộ gia đình có phải là trực tiếp sản xuất nông nghiệp; xác định nhân khẩu trong hộ khẩu đủ điều kiện để nhận hỗ trợ ổn định đời sống; về chỗ ở, đất ở khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất thu hồi,...*) để phục vụ công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

6. Các Chủ đầu tư dự án, đặc biệt là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

- Các Chủ đầu tư phải xem công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là trách nhiệm chính của Chủ đầu tư, là một trong những yếu tố quyết định đến việc hoàn thành tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh trong năm 2025.

- Các Chủ đầu tư cần nhận thức rằng trách nhiệm của mình bao gồm toàn bộ chu kỳ của dự án, từ công tác chuẩn bị đầu tư cho tới công tác quyết toán và bảo hành công trình. Cần có sự phối hợp, theo dõi, đánh giá, giám sát thường xuyên các công việc của các đơn vị tham gia thực hiện dự án để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và địa phương trong quá trình thực hiện công tác bồi thường. Thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng, liên tục và trao đổi với các cơ quan, đơn vị liên quan để cùng nhau làm tốt nhiệm vụ.

- Các Chủ đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án nếu đủ năng lực thực công tác bồi thường, GPMB thì xin chủ trương đến UBND tỉnh từng dự án cụ thể (thông qua Sở quản lý chuyên ngành). Nếu chức năng, nhiệm vụ chưa có thì phối hợp Sở Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ làm cơ sở để triển khai thực hiện.

7. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm để đánh giá kết quả thực hiện các kết luận thanh tra có liên quan, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo hướng hạn chế thấp nhất tình trạng sau khi thanh tra các dự án¹ bị đóng băng không triển khai được, gây lãng phí tài nguyên, nguồn lực, tài sản nhà nước.

- Khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện nội dung trên một cách toàn diện, khách quan nhất, thời gian hoàn thành **trước ngày 30/11/2025**.

8. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh

¹ - Dự án: Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức;

- Dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1);

- Dự án: Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến Hai Bà Trưng);

- Dự án: Khu dân cư đường Phan Đình Phùng.

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất để dự báo nhu cầu tái định cư cho các dự án trọng điểm, các dự án có tính lan tỏa trên địa bàn Khu kinh tế và đề xuất tình đầu tư xây dựng một số khu tái định cư để tạo ra quỹ đất sạch sẵn sàng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư (khẩn trương thực hiện nội dung trên, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 05/11/2025**)

- Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ cho các nhà đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhất là hỗ trợ Nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với Trung tâm Phát triển quỹ đất và đặc biệt là các địa phương (cấp xã/phường) đảm bảo công tác này đạt kết quả tốt nhất.

9. UBND phường Kon Tum

- UBND phường Kon Tum cần đánh giá tổng quan việc thực hiện mô hình Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc phường trong thời gian qua. Dựa trên kết quả đánh giá, nếu cần thiết, đề xuất cơ chế hoạt động phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Hoàn thành báo cáo và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 05/11/2025.

- Tập trung ưu tiên thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh thuộc địa bàn phụ trách.

- Thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại Thông báo kết luận số 261/TB-UBND ngày 21/10/2025.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền đề các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, TTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.PĐB

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Văn Lực