

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2025

V/v liên quan đến công tác  
bồi thường, giải phóng mặt bằng  
dự án thành phần đoạn  
Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường: Nghĩa Giang, Phước Giang, Đình Cương, Lân Phong, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Khánh Cường.

Qua xem xét nội dung báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 3174/BQL-KHĐT ngày 30/10/2025 về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa tỉnh Quảng Ngãi (*được gửi trên trực liên thông văn bản điện tử*); tiếp theo các Công văn: Số 3456/UBND-CNXD ngày 13/10/2025, số 3555/UBND-CNXD ngày 16/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND xã Lân Phong khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan tại Cầu vượt ngang (ĐH.41B - Km31+480); hoàn thành báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh*) trước ngày **10/11/2025** (*nội dung này đã tồn tại rất lâu nhưng địa phương chậm giải quyết*).

2. Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

a) Khẩn trương thực hiện các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao để hoàn thành dứt điểm vướng mắc tại Km13+125 (*hộ Phan Phú Thôi*); báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh*) trước ngày **10/11/2025** (*nội dung này đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh nhiều lần đề nghị nhưng Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chậm giải quyết*).

b) Rà soát các nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 3174/BQL-KHĐT ngày 30/10/2025 để giải quyết theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **10/11/2025**.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh rà soát các vướng mắc khi thực hiện xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để có hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện; hoàn thành trước ngày **07/11/2025**.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương đôn đốc và chủ động phối hợp với các địa phương chưa hoàn thành việc bàn giao mặt bằng (*Đình Cương, Lân Phong, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Khánh Cường*) để giải quyết các công việc liên quan và chịu trách nhiệm đối với việc chậm hoàn thành nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

5. Yêu cầu UBND các xã, phường: Đình Cương, Lân Phong, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Khánh Cường khẩn trương xử lý các công việc liên quan thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao để hoàn thành dứt điểm việc bồi thường, bàn giao mặt bằng của dự án (*giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm việc cụ thể với các địa phương này để cam kết tiến độ hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước ngày 07/11/2025*).

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy các xã, phường:  
Đình Cương, Lân Phong, Nguyễn Nghiêm,  
Đức Phổ, Khánh Cường;
- VPUB: CVP, PCVP, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD.th904

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Hoàng**