

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm
tại buổi làm việc về tình hình thực hiện, giải ngân các dự án đầu
tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi (lần 2 tháng 3/2026)**

Chiều ngày 26/3/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 1; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; đại diện Sở Xây dựng; đại diện các ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kho bạc Nhà nước Khu vực XV; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện các dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư công phía Tây tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về tình hình thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao cho các chủ đầu tư phía Tây tỉnh khoảng 2.805,1 tỷ đồng⁽¹⁾; tổng số giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của các dự án phía Tây đến ngày 25/3/2026 khoảng 193,26 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 6,9% kế hoạch vốn giao (thấp hơn mức trung bình chung của cả nước), số vốn giải ngân tăng thêm khoảng 55,78 tỷ đồng so với tuần trước. Trong đó, mới có 18/48 đơn vị, địa phương (bao gồm 13/40 xã, phường) đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo số 174/BC-STC ngày 26/3/2026 của Sở Tài chính).

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Để kịp thời giải ngân vốn được giao đạt và vượt so với mức trung bình của cả nước; Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực

⁽¹⁾ Trong tháng 03/2026, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh được giao bổ sung 495,77 tỷ đồng nguồn NSTW đầu tư xây dựng các trường liên cấp xã biên giới.

hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thủ trưởng các Sở, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã giao đối với các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Chỉ thị: Số 03/CT-UBND ngày 12/01/2026⁽²⁾, số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026⁽³⁾ và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

b) Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành phía Tây tỉnh chịu trách nhiệm:

- Đến ngày 31/3/2026, giải ngân phải đạt ít nhất là **11%** kế hoạch vốn năm 2026 được giao. Xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị, căn cứ đánh giá kết quả xếp loại đối với công chức, viên chức của đơn vị trong Quý II/2026.

- Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và đẩy nhanh giải ngân vốn theo từng tuần, từng tháng của quý II năm 2026, cả năm 2026 cho từng dự án; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, quản lý tiến độ, đảm bảo tiến độ chung theo các mốc thời gian cụ thể và có cam kết giải ngân hằng tháng bằng hoặc cao hơn kết quả giải ngân trung bình của cả nước, của tỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân của đơn vị; các chủ đầu tư gửi bản kế hoạch giải ngân vốn và cam kết về Sở Tài chính **trước ngày 15/4/2026**.

- Tiếp tục rà soát, chủ động phối hợp với các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các dự án theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, khẩn trương có văn bản gửi các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét, hướng dẫn.

- Chủ động làm việc với các nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng vật tư để có các giải pháp, biện pháp thi công phù hợp trong điều kiện biến động mạnh của giá xăng, dầu; bảo đảm việc triển khai thi công các dự án đúng theo tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã xây dựng.

⁽²⁾ Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2026.

⁽³⁾ Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất, đăng ký khai thác khoáng sản (*nhóm III*) đưa vào phục vụ thi công xây dựng công trình, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định; tổ chức thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV theo quy định tại Điều 72 (*được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản*) và khoản 1 Điều 100 Luật Địa chất và khoáng sản.

c) Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải ngân Quý I các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh **chậm nhất trong ngày 31/3/2026**.

- Theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành phía Tây tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 20/4/2026**.

- **Tổ chức họp vào thứ 5 hằng tuần** với các đơn vị giải ngân thấp trong tuần để tổng hợp, báo cáo kết quả, các kiến nghị, đề xuất đến lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách trước 15 giờ cùng ngày.

d) Kho bạc Nhà nước Khu vực XV và các: Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong công tác giải ngân, thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công.

đ) Về dự án Chinh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương nghiên cứu có ý kiến về Phương án thực hiện Dự án theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2058/STC-ĐTĐT ngày 23/3/2026.

e) Giao Sở Nội vụ khẩn trương tổng hợp kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 859/UBND-CNXD ngày 30/01/2026 về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 31/3/2026** (*nội dung đã được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 205/TB-UBND ngày 10/3/2026*).

g) Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường phía Tây tỉnh tăng cường tính chủ động, tập trung chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh có liên quan theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ để sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra.

Nay, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình: Giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XV;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT, KGVX;
- Lưu: VT, NNMT, CNXD.HVL.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trà Thanh Trí

