

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại
buổi làm việc về tình hình thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư
công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi (tuần 1 tháng 4/2026)**

Chiều ngày 02/4/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng; đại diện Kho bạc Nhà nước Khu vực XV, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi; đại diện Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện các dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư công phía Tây tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về tình hình thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026

a) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao cho các Chủ đầu tư phía Tây tỉnh khoảng 2.805,1 tỷ đồng; tổng số giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của các dự án phía Tây đến ngày 31/3/2026 đạt khoảng 300,43 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 10,7% kế hoạch vốn giao (tương ứng đạt **11%** so với kế hoạch vốn sau khi đã thực hiện tiết kiệm 05% nguồn ngân sách địa phương), số vốn giải ngân tăng thêm khoảng 107 tỷ đồng so với tuần trước⁽¹⁾; tỷ lệ giải ngân của các dự án phía Tây tỉnh là cao hơn mức trung bình giải ngân của tỉnh (**7,2%**), tuy nhiên thấp hơn mức trung bình chung của cả nước (**11,9%**). Trong đó, có 23/48 đơn vị, địa phương đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, cụ thể:

- Có **04** cơ quan, đơn vị và **12** địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình của tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Y tế; Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; UBND các xã: Đăk Pék, Đăk Rve, Kon Braih, Đăk Hà, Ngọc Réo, Ia Tơi, Đăk Kôi, Sa Thây, Ngọc Bay, Tu Mơ Rông, Ngọc Tú, xã Xốp).

⁽¹⁾ Trong đó phần lớn số giải ngân tăng thêm ở Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh (tăng thêm khoảng 82,8 tỷ đồng), Sở Y tế (05 tỷ đồng)

- Còn **04** cơ quan, đơn vị và **28** địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình của tỉnh (trong đó có 02 đơn vị cấp tỉnh⁽²⁾ và 23 xã phường⁽³⁾ chưa thực hiện giải ngân).

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo số 190/BC-STC ngày 02/4/2026 của Sở Tài chính)

b) UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn trung bình của cả nước, của tỉnh; đồng thời nghiêm túc phê bình đối với các địa phương, Chủ đầu tư chưa giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp do yếu tố chủ quan của đơn vị, địa phương mình.

2. Để kịp thời giải ngân vốn được giao đạt và vượt so với mức trung bình của cả nước; lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thủ trưởng các Sở, ban ngành, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành phía Tây tỉnh cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt, phân công "**6 rõ**" để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã giao đối với các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Chỉ thị: Số 03/CT-UBND ngày 12/01/2026⁽⁴⁾, số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026⁽⁵⁾ và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; đặt mục tiêu vượt mức giải ngân trung bình chung của cả nước; xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị, căn cứ đánh giá kết quả xếp loại đối với công chức, viên chức của đơn vị trong Quý II/2026.

b) Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành phía Tây tỉnh chịu trách nhiệm:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình giao thông quan trọng trên địa bàn (gồm các dự án: (1) đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla); (2) đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; (3) đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; (3) đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị ...). Trong đó, liên quan đến dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum,

⁽²⁾ Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chưa được nhập tabmis nguồn đất, Sở Giáo dục và Đào tạo.

⁽³⁾ Xã Kon Plông, xã Măng Đen, xã Măng Bút, phường Đăk Cẩm, phường Đăk Bla, xã Ia Chim, xã Đăk Rơ Wa, xã Sa Bình, xã Ya Ly, xã Rờ Koi, xã Mô Rai, xã Ia Đal, xã Đăk Mar, xã Đăk Ui, xã Đăk Sao, xã Đăk Tờ Kan, xã Măng Ri, xã Bờ Y, xã Dục Nông, xã Ngọc Linh, xã Đăk Plô, xã Đăk Môn, xã Đăk Long.

⁽⁴⁾ Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2026.

⁽⁵⁾ Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

yêu cầu:

+ UBND xã Ia Chim phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Nông nghiệp và Môi trường*) xem xét, giải quyết; trên cơ sở báo cáo của UBND xã Ia Chim, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu các quy định pháp luật, đề xuất hướng giải quyết hoặc đề xuất UBND tỉnh tổ chức buổi họp với UBND xã Ia Chim để giải quyết các vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước **ngày 10/4/2026**.

+ UBND xã Đăk Rơ Wa khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Mục 2 Thông báo số 244/TB-UBND ngày 23/3/2026 của UBND tỉnh⁽⁶⁾.

- Rà soát toàn diện, đánh giá lại hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư công do đơn vị quản lý, cụ thể:

+ Đối với các dự án không hiệu quả, không phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương (*như: (1) Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (do UBND phường Kon Tum làm chủ đầu tư); (2) Đường Ngô Thì Nhậm (đoạn Urê - Đình Công Tráng), phường Duy Tân, thành phố Kon Tum (do UBND phường Đăk Cấm làm chủ đầu tư)*), ... đề nghị các Chủ đầu tư triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương dừng thực hiện dự án theo đúng quy trình, quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Tài chính*) để tổng hợp, tham mưu theo đúng quy trình, quy định; thời gian hoàn thành trước **ngày 15/4/2026**.

+ Đối với các dự án cần điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: UBND các xã, phường phía Tây tỉnh nghiên cứu quy định tại Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh⁽⁷⁾, Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh⁽⁸⁾, ý kiến của lãnh đạo Sở Tài chính tại buổi họp khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh các dự án đầu tư công (*như dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum do UBND phường Đăk Cấm làm chủ đầu tư*) theo đúng quy định, làm cơ sở giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công theo tiến độ được phê duyệt.

- Các Sở, ban ngành tiếp tục rà soát, chủ động phối hợp với các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng

⁽⁶⁾ Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Phương án về mức hỗ trợ khác bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất hỗ trợ cho các hộ dân nhận giao khoán vườn cây bị ảnh hưởng do thu hồi đất thuộc Dự án trình UBND tỉnh (*qua Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu*) xem xét.

⁽⁷⁾ Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền về quyết định đầu tư và phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch

⁽⁸⁾ Về việc ủy quyền cho UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền về quyết định chủ trương đầu tư và cơ quan chủ quản dự án đầu tư công.

các dự án theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, khẩn trương có văn bản gửi các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét, hướng dẫn.

- Các Chủ đầu tư chủ động làm việc với các nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng vật tư để có các giải pháp, biện pháp thi công; bảo đảm việc triển khai thi công các dự án đúng theo tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

c) Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm

- Theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành phía Tây tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước **ngày 20/4/2026**.

- Tổ chức họp vào thứ 5 hằng tuần với các đơn vị giải ngân thấp trong tuần để tổng hợp, báo cáo kết quả, các kiến nghị, đề xuất đến lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách trước 15 giờ cùng ngày.

d) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành phía Tây tỉnh khẩn trương rà soát, báo cáo vướng mắc trong công tác cung ứng vật liệu xây dựng, hồ sơ đề xuất, đăng ký khai thác khoáng sản đưa vào phục vụ thi công xây dựng công trình như theo báo cáo của các Chủ đầu tư tại buổi họp; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 10/4/2026**.

đ) Kho bạc Nhà nước Khu vực XV và các: Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong công tác giải ngân, thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công theo đúng quy định.

e) Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường phía Tây tỉnh

- Khẩn trương triển khai các hồ sơ, thủ tục đảm bảo phân bổ 100% nguồn vốn đầu tư công đã được giao theo quy định.

- Tăng cường tính chủ động, tập trung chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh có liên quan theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ để sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án.

- Xác định thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị UBND các xã, phường tích cực, nỗ lực, linh hoạt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất đã được giao, cụ thể: (i) xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất theo Kế hoạch thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2026 được ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 01/4/2026 của UBND tỉnh; (ii) tiếp tục thực hiện

cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất; (iii) rà soát các dự án thực hiện từ nguồn thu tiền sử dụng đất, căn cứ vào khả năng thực hiện dự án, kịp thời đăng ký nhập hệ thống TABMIS cho các dự án, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp để đảm bảo theo tiến độ thực hiện được phê duyệt.

- Đẩy mạnh trao đổi, tương tác với các sở, ngành, các phường, xã khác và UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành nhằm triển khai thực hiện công việc được nhanh và hiệu quả hơn; trong đó cần lưu ý tham dự đầy đủ, đúng thành phần các buổi họp do UBND tỉnh tổ chức về tình hình thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi.

Nay, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình: Giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XV;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT, KGVX;
- Lưu: VT, NNMT, CNXD.HVL.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trà Thanh Trí