

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2026

V/v phê bình, kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm trễ thực hiện dự án đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã phường phía Đông

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Nội vụ.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10/4/2026 với mục tiêu hoàn thành cơ bản cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong thời gian qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì nhiều cuộc họp và có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận số 294/TB-UBND ngày 02/4/2026, số 359/TB-UBND ngày 20/4/2026, số 403/TB-UBND ngày 05/5/2026 và số 584/TB-UBND ngày 13/6/2026, tuy nhiên đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường (chủ đầu tư) vẫn chưa hoàn thành việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ Thiết kế kỹ thuật - Dự toán của dự án đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã phường phía Đông (*UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 05/6/2026 tại Công văn số 5168/UBND-NNMT ngày 03/6/2026*). Để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Phê bình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Kế hoạch 128/KH-UBND và các chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; cụ thể, chậm trễ trong khâu thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ Thiết kế kỹ thuật - Dự toán của dự án đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã phường phía Đông, dẫn đến chậm thực hiện lựa chọn nhà thầu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện dự án 25 xã, phường phía Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện Kế hoạch 128/KH-UBND của UBND tỉnh.

2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở và các cá nhân, phòng, đơn vị chuyên môn

trực thuộc, đơn vị tư vấn,... về việc chậm trễ nêu tại điểm 1. Báo cáo giải trình và kết quả kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng khâu, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) **trước ngày 20/6/2026**.

3. Về nhiệm vụ thực hiện dự án: Yêu cầu Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo thẩm định dứt điểm hồ sơ Thiết kế kỹ thuật – Dự toán dự án 25 xã, phường phía Đông, trình UBND tỉnh phê duyệt chậm nhất **trước ngày 20/6/2026**, làm cơ sở triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện trong tháng 6/2026. Lưu ý, Sở phải đưa vào các điều khoản ràng buộc chặt chẽ về sản phẩm cuối cùng (*hoàn thiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh*) thì mới được thanh toán hợp đồng. Phải tính toán tỷ lệ thanh quyết toán giữa công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp một cách hợp lý; yêu cầu đơn vị phải có trách nhiệm giải quyết các nội dung sau hợp đồng; đồng thời có văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường phía Tây về nội dung này **trước ngày 20/6/2026**.

4. Giao Sở Nội vụ theo dõi việc kiểm điểm trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại cán bộ, công chức cuối năm 2026.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP Tạ Văn Lực, NC;
- Lưu: VT, NNMT.PĐB

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Tâm Hiền