

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 03/8/2026

Sáng ngày 03/8/2026, tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm chủ trì họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến về một số nội dung. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Ngọc Sâm, Trần Phước Hiền, Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tâm Hiền (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc đi công tác Hà Nội); Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng các Phòng: Kinh tế - Tổng hợp, Công nghiệp - Xây dựng thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo các nội dung liên quan, ý kiến phát biểu, thảo luận và đề xuất của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá cao nội dung báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục duy trì chất lượng tham mưu báo cáo định kỳ phục vụ họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.

2. Về phương án triển khai dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5565/SXD-KHĐT ngày 21/7/2026):

a) Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng chủ động liên hệ và đề nghị Nhà đầu tư có ý kiến chính thức đối với việc đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, gửi UBND tỉnh **chậm nhất ngày 05/8/2026**; trên cơ sở đó, giao Sở Xây dựng rà soát, tiếp thu, hoàn thiện Phương án đầu tư Dự án tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

b) Trên cơ sở đề xuất của Nhà đầu tư, giao Sở Xây dựng chủ trì hoàn thiện Phương án đầu tư Dự án tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum theo hướng 01 dự án tổng thể, tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định; thời gian hoàn thành **trước ngày 10/8/2026**; đảm bảo hoàn thành việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định (dự kiến trình tại kỳ họp tháng 10/2026 của Quốc hội).

3. Về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

(1) Về tăng trưởng kinh tế:

Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương rà soát nội dung tham mưu của Sở Tài chính về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; trong đó, phối hợp với Sở Tài chính rà soát toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của năm 2026 dự kiến có khả năng không đạt kế hoạch đề ra; xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của từng đơn vị và tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2026; trên cơ sở đó, tham mưu tổ chức lấy ý kiến Thành viên UBND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2026 (dự kiến tổ chức ngày 04/8/2026).

(2) Về giải ngân vốn đầu tư công:

a) Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư ký cam kết giải ngân hằng tháng đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026 (tính từ tháng 8/2026); bảo đảm đến ngày 31/8/2026 tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước; đến ngày 31/12/2026 giải ngân 100% vốn kéo dài và đến ngày 31/01/2026 giải ngân 100% vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026; hoàn thành **trước ngày 10/8/2026**.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trong việc lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2026.

c) Phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong việc giải ngân vốn đầu tư công.

(3) Về triển khai Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở (Trường PTNT TH-THCS):

a) Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại 04 Trường PTNT TH-THCS triển khai giai đoạn 1 theo nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 619/TB-UBND ngày 22/06/2026; hoàn thành **trước ngày 10/8/2026**.

b) Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi:

- Huy động tối đa nguồn lực, bám sát tiến độ từng công trình, bảo đảm hoàn thành 04 Trường PTNT TH-THCS triển khai giai đoạn 1 **chậm nhất trước ngày 20/8/2026**.

- Hoàn thành việc lập, trình phê duyệt hồ sơ thẩm định đối với 05 Trường PTNT TH-THCS triển khai giai đoạn 2 **trước ngày 10/8/2026**.

c) UBND các xã biên giới đất liền của tỉnh (Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong, Rờ Koi, Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Long, Đăk Plô) theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi trong quá trình triển khai các Trường PTNT TH-THCS trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, gây khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến các dự án.

d) Phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan để hoàn thành các dự án theo đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

đ) Văn phòng UBND tỉnh tham mưu kế hoạch làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra (dự kiến trong ngày 07/8/2026) tiến độ thực hiện 04 Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở (Trường PTNT TH-THCS) triển khai giai đoạn 1 tại các xã Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Koi.

(4) Về thu, chi ngân sách nhà nước:

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thuế tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 bảo đảm sát tình hình thực tế của tỉnh và phân đầu đạt dự toán Trung ương giao *(trong đó đánh giá theo từng sắc thuế, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, nhất là đối với các khoản thu có khả năng không đạt dự toán giao và các khoản thu còn dư địa tăng thu)*; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 07/8/2026**.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình cấp thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 đến nay chưa được phân bổ chi tiết; hoàn thành **trước ngày 10/8/2026**.

(5) Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030:

Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách Trung ương; hoàn thiện các nội dung **trong ngày 04/8/2026**.

(6) Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài:

a) Sở Tài chính tiếp tục tăng cường rà soát, đôn đốc các đơn vị, địa phương, nhà đầu tư liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 243/KH-

UBND ngày 30/6/2026 của UBND tỉnh⁽¹⁾ và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 288-TB/VPTU ngày 31/7/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy⁽²⁾; khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết xử lý đối với các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh (*các dự án không áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16*).

b) Phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

(7) Về tài sản công:

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo chi tiết kết quả thực hiện đối với từng cơ sở nhà, đất dôi dư theo phương án xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể: (i) Các cơ sở đã hoàn thành xử lý; (ii) Các cơ sở chưa hoàn thành, nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và đề xuất phương án, thời gian, lộ trình xử lý dứt điểm đối với từng cơ sở nhà đất (chi tiết theo từng Phụ lục).

b) Phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 10/8/2026.

(8) Về việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Nội vụ, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các đơn vị, địa phương trong thời gian qua, những hạn chế tồn tại; trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phân công nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bảo đảm hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ và phù hợp với tình hình thực tiễn. **Hoàn thành trước ngày 25/8/2026.**

(9) Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến; trong đó phấn đấu đạt mục tiêu đưa tỉnh Quảng Ngãi nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố

⁽¹⁾ Triển khai thi hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

⁽²⁾ Về chủ trương áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 07/5/2026 của Chính phủ đối với các dự án đủ điều kiện.

đứng đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); hoàn thành **trước ngày 20/8/2026**.

(10) Về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU):

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chủ trì, yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã trong quản lý chặt chẽ, nắm chắc thông tin về tàu cá và ngư dân, giám sát vị trí tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU; góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) trong năm 2026.

b) Phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện chống khai thác IUU của tỉnh.

(11) Về công tác phát triển năng lượng:

a) Giao Sở Công Thương tập trung rà soát toàn bộ tiềm năng về phát triển năng lượng của tỉnh để tham mưu cấp thẩm quyền xem xét cập nhật, bổ sung Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức buổi làm việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh; hoàn thành **trước ngày 15/8/2026**.

b) Phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh.

(12) Về Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031; điều chỉnh phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên tinh thần kế thừa nội dung còn phù hợp quy định tại Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 04/4/2026 của UBND tỉnh; cập nhật, bổ sung quy định mới để phù hợp với tình hình thực tiễn; bảo đảm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả), “1 xuyên suốt” (một việc chỉ giao một người chủ trì chỉ đạo, một người chủ trì nhiều nhiệm vụ và tính xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc); hoàn thành **trước ngày 20/8/2026**.

(13) Đối với một số nội dung khác:

a) Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, tổ

chức các cuộc họp, làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan để quán triệt, đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Tập trung thực hiện và đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành việc làm sạch cơ sở dữ liệu Nhóm 2 lên Nhóm 1 đối với 737.410 thửa đất.

- Tham mưu triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy về: Phát triển được liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 định hướng đến 2035; Phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu và bền vững, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ giai đoạn 2026 - 2030; Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Thực hiện hoàn thành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh **trước ngày 15/8/2026**.

c) Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình cung ứng vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh giải pháp theo chỉ đạo tại Công văn số 7477/UBND-CNXD ngày 30/7/2026.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các xã, phường và đặc khu;
- VPUB: CVP, PCVP; các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu: VT, KTTH.NTT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Quốc Việt