

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: /UBND-CNXD

V/v tham mưu xử lý việc
chậm trễ trong công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng
Dự án Đường Trường Chinh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Xét đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo số 1124/BC-SNNMT ngày 07/8/2026 về kết quả triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) - Hợp phần 1; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã để chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án nêu trên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7096/UBND-CNXD ngày 20/7/2026; hoàn thành trước **ngày 17/8/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi;
- UBND phường Kon Tum;
- Trung tâm phát triển quỹ đất phường Kon Tum;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP, KTTH;
- Lưu: VT, CNXD._{dhv}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm