

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2026

Về việc điều chỉnh thời gian
thực hiện dự án: Kè chống sạt
lở bờ sông Đăk Tờ Kan (đoạn
cầu 42), huyện Đăk Tô

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- UBND xã Đăk Tô.

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Đăk Tô tại Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 15/7/2026, Báo cáo số 496/BC-UBND ngày 11/8/2026, Báo cáo số 522/BC-UBND ngày 21/8/2026; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 6306/STC-ĐTĐT ngày 21/7/2026; ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 6622/SXD-HĐXD ngày 24/8/2026 và báo cáo đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 8764/SNNMT-TL ngày 29/7/2026 về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân xã Đăk Tô (chủ đầu tư dự án) rà soát, báo cáo làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân đề xuất bố trí vốn không kịp thời phải để kéo dài Dự án; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 04/9/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm (b/c);
- Sở Xây dựng (đ/b);
- VP UBND tỉnh: PCVP (CNXD);
- Lưu: VT, NNMT.NVH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đăng Trình