UBND TỈNH QUẢNG NGÃI **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 6196/VP-NNMT	*Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 9 năm 2026*
V/v truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh	

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường

Qua xem xét nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo số 1220/BC-SNNMT ngày 21/8/2026, Báo cáo số 421/BC-SNNMT ngày 22/4/2026 và Báo cáo số 508/BC-SNNMT ngày 07/5/2026 về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án Rà soát, đo đạc xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng trong lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung làm rõ một số nội dung như sau:

- Làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền, quy trình theo quy định hiện hành của việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án;

- Đánh giá cụ thể những nội dung đã làm, nội dung vẫn có thể tiếp tục sử dụng (các sản phẩm đã được xác lập trong quá trình đo đạc, chỉnh lý bản đồ; đăng ký đất đai *(biểu mẫu, hệ thống bản đồ)* quy định trong Thiết kế kỹ thuật - dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt không còn phù hợp sau khi Luật Đất đai mới được ban hành, vậy có phải làm lại từ đầu không).

- Đánh giá hiệu quả của việc tiếp tục thực hiện, có trùng lặp nội dung với các dự án khác đang triển khai trên địa bàn không; về kinh phí (có thay đổi, phát sinh không).

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nông nghiệp và Môi trường biết, đề nghị đơn vị báo cáo giải trình, tham mưu đảm bảo theo quy định hiện hành. Hoàn thành trước ngày 10/10/2026./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển (b/c);
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP Tạ Văn Lực;
- Lưu: VT, NNMT.ntph

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Tạ Văn Lực