ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10076 /UBND-NC V/v báo cáo tiến độ thực hiện Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thành phần số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Lữ đoàn Phòng hóa 88, Binh Chủng hóa học	*Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 9 năm 2026*

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân xã Bình Minh.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thành phần số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Lữ đoàn Phòng hóa 88, Binh Chủng hóa học; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Bình Minh tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thành phần số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Lữ đoàn Phòng hóa 88, Binh Chủng hóa học đến ngày 30/9/2026 *(kết quả thực hiện; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý)*; kết quả báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày 01/10/2026.

Các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Binh chủng Hóa học;
- VP UBND tỉnh: CVP, $PCVP_{NC}$, PNNMT;
- Lưu: VT, $NC_{LTDũng}$.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Phùng Tô Long