ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10324/UBND-NNMT Về việc đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa	*Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND xã Đông Sơn.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại các Báo cáo: số 1846/BC-SNNMT ngày 02/10/2026 và số 1479/BC-SNNMT ngày 01/10/2026 liên quan đến tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh các mốc thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa; tiếp theo Công văn số 8170/UBND-NNMT ngày 17/8/2026, Công văn số 8555/UBND-NNMT ngày 25/8/2026 và Thông báo kết luận số 975/TB-UBND ngày 16/9/2026, để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về công tác bồi thường, GPMB theo đúng quy định pháp luật; thực hiện đầy đủ các nội dung, đảm bảo mốc thời gian của theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo số 1479/BC-SNNMT ngày 01/10/2026.

2. Về công tác đấu giá khoáng sản thu hồi từ hạng mục nạo vét *(theo Công văn số 2354/UBND-NNMT ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng khoáng sản phát sinh từ dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa)*: Yêu cầu UBND xã Đông Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đấu giá khoáng sản dôi dư ***trước ngày 15/10/2026***, sớm bàn giao mặt bằng cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục nạo vét. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết.

3. Về bổ sung kinh phí: Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí phục vụ công tác bồi thường, GPMB cho dự án theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành ***trước ngày 15/10/2026***. Đồng thời, ngay sau khi phương án bồi thường được phê duyệt, hoàn thành chi trả và nhận bàn giao mặt bằng sạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thi công đồng bộ các hạng mục, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn

đầu tư công năm 2026 được giao theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT Đảng ủy xã Đông Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP Tạ Văn Lực, CNXD, KTTH;
- Lưu: VT, NNMT.NQL

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Tâm Hiển