ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1076 /TB-UBND	*Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 10năm 2026*

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới của 10 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2026

Ngày 06/10/2026, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026. Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Dân tộc và Tôn giáo, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Xây dựng, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an tỉnh, Thống kê tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Kho bạc Nhà nước Khu vực XV; Chi cục Phát triển nông thôn; Lãnh đạo các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Giao thông tỉnh; Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi; Lãnh đạo UBND 10 xã: Sơn Tịnh, Tịnh Khê, An Phú, Vạn Tường, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Thọ Phong, Đăk Hà, Nghĩa Hành, Đăk Mar; riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vắng.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND 10 xã báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026; ý kiến tham gia của các sở, ngành tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Tổng quan đến nay, các Bộ, ngành, đơn vị Trung ương và các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh đã ban hành cơ bản đầy đủ các nội dung quy định, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 để làm cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện và xem xét, đánh giá, công nhận theo quy định. UBND tỉnh ghi nhận việc các sở, ban, ngành đã chủ động triển khai, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; các địa phương đã bước đầu tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện thực tế theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Năm 2026, tỉnh thực hiện kế hoạch 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Sơn Tịnh, Tịnh Khê, An Phú, Vạn Tường, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Thọ Phong, Đăk Mar, Đăk Hà và Nghĩa Hành. Qua rà soát, kết quả thực hiện giữa các địa phương không đồng đều, số tiêu chí đạt từ 4/10 đến 8/10 tiêu chí, số nội dung tiêu chí (con) đạt từ 37/47 đến 43/47 nội dung; một số địa phương còn nhiều nội dung tiêu chí chưa đạt, tập trung ở các nhóm tiêu chí về quy hoạch, hạ

tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan, giảm nghèo, nước sạch và một số nội dung khác.

Việc triển khai thực hiện mục tiêu năm 2026 còn chịu tác động của một số yếu tố khách quan; trong đó, một số văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí của các Bộ, ngành Trung ương được ban hành, hoàn thiện trong quý II/2026; nguồn vốn thực hiện chương trình, dự án năm 2026 được phân bổ trong quý III/2026, ảnh hưởng nhất định đến thời gian tổ chức thực hiện tại địa phương.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, công tác tổ chức thực hiện tại một số đơn vị, địa phương còn chưa quyết liệt, chủ động, kịp thời; việc rà soát, đánh giá một số tiêu chí chưa cụ thể, chưa gắn với khối lượng công việc cần hoàn thành, nguồn lực, tiến độ và hồ sơ, tài liệu minh chứng; việc chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có lúc chưa kịp thời.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian đến

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần phải hoàn thành còn lớn. Do đó, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND 10 xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9897/UBND-NNMT ngày 25/9/2026, phải tập trung cao độ, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; rà soát cụ thể từng tiêu chí, từng nội dung tiêu chí chưa đạt, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026. Một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Phát huy vai trò cơ quan chủ trì thực hiện nội dung chương trình; làm đầu mối theo dõi chặt chẽ, đôn đốc kịp thời việc thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các địa phương, tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện từng tiêu chí, nội dung tiêu chí; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các địa phương thực hiện. Trước ngày 05 hằng tháng, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện và hồ sơ, tài liệu minh chứng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 để cung cấp cho các địa phương; thời gian hoàn thành ***chậm nhất ngày 15/10/2026***.

c) Tổng hợp, cung cấp danh sách đầu mối liên hệ của các sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí gửi UBND các xã để thuận tiện trong quá trình trao đổi, phối hợp và tổ chức thực hiện; đồng thời, thành lập nhóm tương tác gồm thành viên các sở, ngành, đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới và 10 xã nêu trên để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND 10 xã xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện mục tiêu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026; trong đó phải xác định rõ thời gian, tiến độ thực hiện từng nội dung tiêu chí, thời hạn các địa phương hoàn thiện, gửi hồ sơ đến các sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách nội dung tiêu chí để rà soát, thẩm tra theo quy định, thời gian hội đồng thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026,… Thời gian hoàn thành ***trước ngày 25/10/2026.***

2. UBND các xã thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026

a) Đối với các địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình, khẩn trương thành lập theo quy định; phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên gắn với từng tiêu chí, nội dung tiêu chí.

b) Chỉ đạo thực hiện theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ phòng, ban, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ thời gian hoàn thành"; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách tiêu chí để được hướng dẫn, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đối với các khó khăn, vướng mắc đã được các sở, ban, ngành, đơn vị trao đổi, hướng dẫn trực tiếp tại cuộc họp, khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

c) Đối với các tiêu chí, nội dung tiêu chí không cần đầu tư nguồn lực, khẩn trương tập trung, ưu tiên thực hiện hoàn thành trước; đối với các tiêu chí, nội dung đã đạt, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng theo quy định, gửi các sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách tiêu chí để rà soát, thẩm tra.

d) Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026; xác định đây là nhiệm vụ chính trị, quan trọng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện từng tiêu chí, nội dung; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

đ) Khẩn trương phân khai thực hiện các nguồn kinh phí đã phân bổ; đồng thời, chủ động rà soát, xác định đầy đủ nhu cầu và khả năng huy động nguồn lực để thực hiện các nội dung chưa đạt; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn theo quy định; tăng cường nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện các nội dung tiêu chí đảm bảo phù hợp. Việc bố trí, quản lý, sử dụng nguồn lực phải gắn với nhiệm vụ, tiến độ và kết quả hoàn thành từng nội dung tiêu chí; ưu tiên các công trình, nhiệm vụ thiết yếu, có tác động trực tiếp đến việc hoàn thành tiêu chí, bảo đảm hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải hoặc manh mún, lãng phí.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh

a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại các Quyết định: số 131/2026/QĐ-UBND ngày 20/7/2026 và số 78/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND tỉnh, chủ động hướng dẫn bằng văn bản hoặc trực tiếp cho các địa phương thực hiện các tiêu chí, nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, trong đó triển khai ngay đối với 10 xã nêu trên; bảo đảm bám sát quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đảm bảo mục đích sử dụng hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí nguồn lực; kịp

thời tháo gỡ hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

b) Chủ động phối hợp với UBND các xã trong quá trình hướng dẫn, rà soát, thẩm tra hồ sơ, tài liệu minh chứng; hướng dẫn cụ thể, thống nhất, đúng quy định, tạo điều kiện để các địa phương hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Chương trình và các nguồn vốn lồng ghép theo khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm đúng quy định.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thống kê tỉnh; Kho bạc Nhà nước khu vực XV;
- Thường trực Đảng ủy, UBND các xã: Sơn Tịnh, Tịnh Khê, An Phú, Vạn Tường, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Thọ Phong, Đăk Mar, Đăk Hà, Nghĩa Hành;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng chuyên môn, TTHCC;
- Lưu: VT, NNMT(tnh377).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Tạ Văn Lực