ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11512 /UBND-NNMT	*Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

Về việc tập trung hoàn thiện, bàn giao và tiếp nhận đưa Cụm công trình thủy lợi Ia H'Drai vào vận hành, khai thác

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi;
- Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum.

Qua xem xét nội dung Báo cáo số 210/BC-BQLDA ngày 20/10/2026 và số 1019/BC-BQLDA ngày 27/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi (Chủ đầu tư), Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Kon Tum tại Công văn số 155/KTTL-QLCT ngày 27/10/2026 và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo số 1656/BC-SNNMT ngày 28/10/2026; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp tự ý lấn chiếm, canh tác đất trong phạm vi lòng hồ, hành lang bảo vệ công trình; không để phát sinh trường hợp lấn chiếm mới; xử lý hoàn thành **trước ngày 10/11/2026** để thực hiện bàn giao công trình;

- Cử cán bộ tham gia kiểm tra, thử nước toàn bộ hệ thống kênh nhánh, hệ thống cấp nước sinh hoạt; tham gia tiếp nhận chuyển giao công nghệ, quy trình vận hành và thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương để chuẩn bị tiếp nhận tài sản quản lý theo phân cấp;

- Kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền, không để việc xử lý các trường hợp lấn chiếm làm kéo dài việc hoàn thiện và bàn giao công trình.

2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum

Tiếp tục bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn phối hợp với Chủ đầu tư tiếp cận công trình, tham gia kiểm tra, vận hành thử nghiệm, thử tải toàn bộ công trình để xác định hư hỏng phát sinh *(nếu có)*; tiếp nhận quy trình kỹ thuật, công nghệ vận hành và kịp thời phản ánh cụ thể những nội dung chưa bảo đảm yêu cầu để Chủ đầu tư có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời trước khi bàn giao; bảo đảm quá trình chuyển giao không làm gián đoạn hoạt động của công trình.

3. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi

- Khẩn trương kiểm tra, xử lý, khắc phục dứt điểm các tồn tại của công trình đã được Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum (đơn vị quản lý, khai thác công trình) báo cáo tại Công văn số 155/KTTL-QLCT ngày 27/10/2026, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, khai thác theo quy định;

- Tổ chức chuyển giao đầy đủ quy trình kỹ thuật, công nghệ vận hành các thiết bị quan trắc (thấm, chuyển vị…) và hệ thống xử lý nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cho đơn vị tiếp nhận; bảo đảm cán bộ của đơn vị tiếp nhận có khả năng vận hành độc lập sau khi bàn giao;

- Phối hợp với UBND xã Ia Tơi kiểm tra, xác định cụ thể phạm vi lòng hồ, hành lang bảo vệ công trình và các trường hợp lấn chiếm; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để UBND xã Ia Tơi xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm điều kiện bàn giao, quản lý và bảo vệ công trình;

- Chủ động phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác công trình tổ chức kiểm tra, tiếp cận, vận hành thử nghiệm công trình trong quá trình xử lý các tồn tại; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để việc bàn giao làm gián đoạn cấp nước phục vụ sản xuất và dân sinh;

- Chủ động làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan để giải quyết nguồn vốn thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán số tiền 87.258.000 đồng theo quy định; không để việc xử lý nội dung này làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện, bàn giao công trình;

- Sau khi xử lý hoàn thành các tồn tại, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kết quả khắc phục, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và thực hiện thủ tục bàn giao công trình, tài sản theo quy định;

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 10/11/2026.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận đưa Cụm công trình thủy lợi Ia H'Drai vào vận hành, khai thác **trước ngày 16/11/2026**.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện để bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 20/11/2026./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP(CNXD);
- Lưu: VT, NNMT.NVH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sâm