

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **261** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **14** tháng 01 năm 2025

V/v dừng chuẩn bị đầu tư
dự án “Hiện đại hóa thủy lợi
thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh
Quảng Ngãi” vay vốn ADB

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện nội dung Công văn số 137/BKHĐT-KTĐN ngày 07/01/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý chủ trương dừng chuẩn bị đầu tư dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi” vay vốn ADB (được gửi trên Trục liên thông văn bản điện tử), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung văn bản nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khẩn trương rà soát, hoàn thiện lại hồ sơ Dự án và tham mưu cấp thẩm quyền quyết định dừng thực hiện Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 và các quy định hiện hành khác có liên quan. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 10/02/2025**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH;
- Lưu: VT, KTN(tnh19).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền

