

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang
tại cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình thực hiện dự án
Khu sản xuất chế biến thức ăn cho bò sữa và Trang trại chăn nuôi,
sản xuất, nhân lai tạo giống bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao
Vinamilk Quảng Ngãi**

Ngày 31/12/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình thực hiện dự án Khu sản xuất chế biến thức ăn cho bò sữa và Trang trại chăn nuôi, sản xuất, nhân lai tạo giống bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao Vinamilk Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Mộ Đức; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện; ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

Ghi nhận và đánh giá cao Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam đã quan tâm đầu tư dự án Khu sản xuất chế biến thức ăn cho bò sữa và Trang trại chăn nuôi, sản xuất, nhân lai tạo giống bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao Vinamilk Quảng Ngãi tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; đây là Dự án về nông nghiệp có quy mô lớn nhất được đầu tư và đưa vào hoạt động trên địa bàn tỉnh, có tính lan tỏa, mang lại hiệu quả, lợi ích cho cộng đồng và được sự đồng thuận ủng hộ rất cao của người dân có đất trong vùng dự án, tạo thu nhập tăng thêm cho người dân thông qua việc hợp tác trồng cây nguyên liệu cung cấp cho dự án; dự án đi vào hoạt động (giai đoạn 01) đã tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập ổn định cho các hộ dân, đặt biệt là các địa phương ở phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, hiện nay giai đoạn 02 của dự án chưa được bàn giao đất để Nhà đầu tư tiếp tục đầu tư mở rộng dự án, do vướng mắc về thủ tục đất đai, do vậy để từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án; thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Kết luận số 1910-KL/BCS ngày 31/12/2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND huyện Mộ Đức tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Nhà đầu tư trong các hoạt động sản xuất của Trang trại chăn nuôi, sản xuất, nhân lai tạo giống bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao Vinamilk Quảng Ngãi trong thời gian đến; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện hồ sơ xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương có văn bản hướng dẫn UBND huyện Mộ Đức thực hiện hoàn thành hồ sơ lập vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn huyện, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định; hoàn thành chậm nhất ngày 30/3/2025; làm cơ sở bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Mộ Đức đến năm 2030.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét đưa diện tích vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, triển khai các nội dung chỉ đạo, kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền liên quan đến dự án và nội dung chỉ đạo tại cuộc họp, đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam trong quá trình thực hiện dự án, cũng như việc nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng;
- UBND huyện Mộ Đức;
- Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH;
- Luru: VT, KTN. pbc13

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình