

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1106**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng 3 năm 2025

V/v gia hạn thời gian  
thực hiện nhiệm vụ  
được giao

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tại Công văn số 846/SNNPTNT-KL ngày 27/02/2025 về việc gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ theo Công văn số 330/VP-KTN ngày 07/02/2025 của Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thông nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao liên quan đến giải quyết các vướng mắc tại dự án thủy điện Đăkđrinh tại Thông báo số 586/TB-UBND ngày 27/11/2024 của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tại các Công văn số 36/VP-KTN ngày 06/01/2025 và Công văn số 330/VP-KTN ngày 07/02/2025) đến ngày **14/3/2025** như đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn nêu trên.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đúng thời gian được gia hạn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Tài chính;
- UBND huyện Sơn Tây;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KTN.th131



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Phước Hiền**