

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2646**/UBND-KTN
V/v tiến độ thực hiện dự án
Hệ thống thu gom, xử lý
nước mưa, nước thải
thành phố Quảng Ngãi
khu vực phía Nam hạ lưu
sông Trà Khúc

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét nội dung báo cáo và đề xuất của Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Báo cáo số 848/BC-BQLDDCN ngày 29/4/2025 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 47/BC-SXD ngày 28/4/2025 về việc tình hình triển khai thực hiện dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi khu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc (viết tắt là Dự án) (được gửi qua Trục liên thông văn bản điện tử), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm khẩn trương rà soát, tập trung thực hiện hoàn thành các công việc còn lại theo các Báo cáo nêu trên, đảm bảo đủ điều kiện để Sở Xây dựng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Dự án **chậm nhất ngày 15/5/2025** theo đúng cam kết của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) tại Báo cáo nêu trên; **trường hợp chậm trễ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định.**

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 301).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền