

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
tại cuộc họp nghe báo cáo và đề nghị điều chỉnh dự án Đề chắn cát, giảm
sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh**

Ngày 08/5/2025, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và đề nghị điều chỉnh dự án Đề chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND thị xã Đức Phổ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị điều chỉnh dự án nêu trên; ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

Dự án Đề chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh được phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh, có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện năm 2022 - 2025, với mục tiêu từng bước hoàn thiện Khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh, thuộc hệ thống quy hoạch cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng mục tiêu về quy hoạch phục vụ cho 500 tàu cá/400CV neo đậu, về quy mô đầu tư xây dựng tuyến đề chắn cát, giảm sóng phía Bắc dài 300m và nạo vét thông luồng; hiện dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch được duyệt. Việc đề nghị bổ sung hạng mục sửa chữa, nâng cấp đề phía Nam và điều chỉnh, bổ sung vị trí bãi thải đồ chất nạo vét cho dự án là phù hợp tình hình thực tế và phát huy hiệu quả hơn nữa cho dự án, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; do vậy, để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quy định, các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung thực hiện các nội dung:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan rà soát tổng thể về tình hình triển khai thực hiện dự án, trong đó:

a) Rà soát, đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước, làm rõ cơ sở khoa học, pháp lý có liên quan và việc phát huy hiệu quả kinh tế

- xã hội về nội dung đề xuất bổ sung hạng mục sửa chữa đê phía Nam theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện.

b) Xác định cụ thể vị trí bãi thải đồ chất nạo vét của dự án phù hợp với tình hình thực tế và các quy hoạch có liên quan, đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định; trong đó, vị trí mới phải đảm bảo tính khả thi và đáp ứng yêu cầu để phê duyệt đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Hoàn thành, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính) chậm nhất ngày 30/5/2025.

2. Trên cơ sở nội dung đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại điểm 01 nêu trên, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã Đức Phổ và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét việc thực hiện nội dung điều chỉnh, bổ sung các hạng mục của dự án theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả và phù hợp thực tế tại địa phương; hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2025.

3. Trên cơ sở kết quả thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại điểm 01 nêu trên, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về nguồn vốn thực hiện các nội dung theo quy định; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất ngày 15/6/2025.

4. UBND thị xã Đức Phổ chịu trách nhiệm rà soát tổng thể, khảo sát thực tế các vị trí trên địa bàn thị xã và các vùng lân cận nhằm tận dụng sản phẩm nạo vét được hiệu quả, đảm bảo về môi trường, cảnh quan đô thị, định hướng tạo mặt bằng và quỹ đất sạch để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, căn cứ các quy định của Luật Khoáng sản năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 và Nghị định số 10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025) và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương khẩn trương, kịp thời tham mưu UBND tỉnh về phương án nạo vét theo phương án xã hội hóa đảm bảo phát huy hiệu quả, phù hợp với quy định và tình hình nhu cầu thực tế tại địa phương.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh;
- BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã Đức Phổ;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH;
- Lưu: VT, KTN. pbc330

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình