

Số: ~~1428~~ /VP-KTN

Quảng Ngãi, ngày ~~21~~ tháng 5 năm 2025

V/v xin ý kiến về việc điều
chỉnh tiến độ thực hiện dự án
Khu dân cư Đông Nam, thị trấn
Châu Ổ, huyện Bình Sơn

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh.

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 30/TTr-SXD ngày 08/5/2025; theo đó, Dự án phù hợp với danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2025 tại Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 02/4/2025 của HĐND tỉnh và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Bình Sơn tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của UBND tỉnh; Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP đã nộp đầy đủ số tiền sử dụng đất theo quy định.

Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến Quý IV năm 2025 là phù hợp với quy định tại điểm b khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 (*Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất*).

Hồ sơ trình của Sở Xây dựng đáp ứng điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền; thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh và ý kiến thống nhất của lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng gửi đến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, Tờ trình nêu trên của Sở Xây dựng và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh để xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh.

Kính đề nghị Thành viên UBND tỉnh xem xét, có ý kiến về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình nêu trên (*có Mẫu Phiếu ghi ý kiến kèm theo*) và gửi về Văn phòng UBND tỉnh **trước ngày 26/5/2025** để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: PCVP;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 341).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Phước Bình

