

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

Số: /VP-KTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2025

V/v phối hợp chuẩn bị nội dung
phục vụ buổi làm việc của Chủ tịch
UBND tỉnh với BQL KKT Dung Quất
và các KCN Quảng Ngãi, BQL dự án
ĐTXD các công trình: Giao thông
tỉnh, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh
và các huyện, thị xã, thành phố

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Để chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ buổi làm việc (*định kỳ 2 tuần/lần*) của Chủ tịch UBND tỉnh với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông tỉnh, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố dự kiến tổ chức **vào ngày 07/5/2025** và những lần tiếp theo (*định kỳ 02 tuần/lần*), Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc nêu trên của Lãnh đạo UBND tỉnh, cụ thể:

1. Sở Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo từng Chủ đầu tư so với kế hoạch đề ra của UBND tỉnh; trong đó, đánh giá tình hình thực hiện trong 02 tuần (*nêu rõ đơn vị, địa phương có tiến độ thực hiện còn chậm, không tiến triển so với kỳ báo cáo tại kỳ họp gần nhất*) và đề xuất UBND tỉnh nội dung chỉ đạo nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân của các đơn vị, địa phương.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của từng huyện, thị xã, thành phố so với kế hoạch đề ra; trong đó, đánh giá tình hình thực hiện trong 02 tuần (*nêu rõ đơn vị, địa phương có tiến độ thực hiện còn chậm, không tiến triển so với kỳ báo cáo tại kỳ họp gần nhất*) và đề xuất UBND tỉnh nội dung chỉ đạo nhằm thực hiện hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch đề ra.

3. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công, giải ngân các công trình trọng điểm của tỉnh (*theo từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố*); trong đó, đánh giá cụ thể tình hình thực hiện trong 02 tuần (*nêu rõ đơn vị, địa phương có tiến độ thực hiện còn chậm, không tiến triển so với kỳ báo cáo tại kỳ họp gần nhất*) và đề xuất UBND tỉnh nội dung chỉ đạo nhằm giải quyết căn

cơ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các địa phương.

4. Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông tỉnh, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo các nội dung sau:

a) Kết quả nổi bật về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 02 tuần (*kể từ kỳ họp gần nhất*); nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị chưa được giải quyết (nếu có) (*đối với nội dung khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị báo cáo theo Phụ lục 01 đính kèm Công văn này*).

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh giao có thời hạn (*ngoài các nội dung nêu tại khoản 1, 2 và 3 Công văn này*); kết quả thực hiện so với kỳ báo cáo tại kỳ họp gần nhất và cam kết tiến độ thực hiện trong 02 tuần tiếp theo (*theo Phụ lục 02 đính kèm*).

5. Các sở, ngành có liên quan báo cáo tình hình xử lý kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại cuộc họp ngày 22/4/2025 (*theo Phụ lục 03 kèm theo*).

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Văn phòng UBND tỉnh (*đồng gửi các cơ quan, đơn vị liên quan*) **chậm nhất trong sáng ngày 05/5/2025** (*những lần tiếp theo sẽ theo thời gian đề nghị cụ thể của Văn phòng UBND tỉnh*) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.C/môn, TT PV-KSTTHC tỉnh;
- Lưu: VT, P.KTTHh147.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quốc Việt

PHỤ LỤC 1
Báo cáo các khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị của đơn vị,
địa phương chưa được giải quyết

Stt	Đơn vị, địa phương	Khó khăn, vướng mắc	Nội dung đề xuất, kiến nghị	Ghi chú <i>(kiến nghị cũ/mới so với kỳ báo cáo trước)</i>
1				
2				
...				

PHỤ LỤC 02

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh giao có thời hạn; kết quả thực hiện so với tiến độ cam kết tại kỳ báo cáo trước và cam kết tiến độ thực hiện trong 02 tuần tiếp theo

STT	Nội dung nhiệm vụ được UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh giao có thời hạn	Thời hạn được giao hoàn thành	Kết quả thực hiện so với tiến độ cam kết tại kỳ báo cáo trước <i>(đối với các nhiệm vụ cũ)</i>	Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo <i>(đối với các nhiệm vụ mới phát sinh)</i>	Cam kết tiến độ thực hiện trong 02 tuần tiếp theo
1					
2					
...					

PHỤ LỤC 03
Báo cáo tình hình xử lý kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị,
địa phương tại kỳ họp gần nhất

Stt	Đơn vị, địa phương kiến nghị	Nội dung kiến nghị của các đơn vị, địa phương	Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo
1			
2			
...			