

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3528**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **10** tháng 6 năm 2025

V/v giải quyết đề nghị của
Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng các công trình
Giao thông tỉnh

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh.

Xét nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Báo cáo số 98/BC-BQL ngày 03/6/2025 về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua thành phố Quảng Ngãi (*Văn bản có gửi các đơn vị*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương rà soát các nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tại Báo cáo nêu trên để chủ động giải quyết theo thẩm quyền, không để ách tắc trong việc triển khai thực hiện, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với nội dung thuộc thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/6/2025.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (*với vai trò là Thường trực Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa tỉnh Quảng Ngãi*) có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo những nội dung nêu trên để chỉ đạo Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa tỉnh Quảng Ngãi;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KTN.lqv498

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền

