

Số: /VP-KTN
V/v xin ý kiến về việc điều chỉnh
chủ trương đầu tư dự án Đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái
định cư và cải táng mồ mả phục
vụ các dự án tại KCN, đô thị,
dịch vụ Bình Thanh

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2025

Kính gửi:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh.

Ngày 30/5/2025, Sở Tài chính có Báo cáo số 83/BC-STC trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại KCN, đô thị, dịch vụ Bình Thanh, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

TT	Nội dung	Theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi	Đề nghị điều chỉnh
1	Chủ đầu tư/cơ quan quản lý dự án	Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
2	Tổng mức đầu tư	180 tỷ đồng	232 tỷ đồng

2. Sự cần thiết và lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, đô thị dịch vụ Bình thanh được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/9/2023, với tổng mức đầu tư là 180 tỷ đồng và giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi làm Chủ đầu tư.

Sau khi UBND huyện Bình Sơn phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Bình Long tại Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 30/9/2024, chủ đầu tư căn cứ quy hoạch này triển khai lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi thi tổng mức đầu tư dự án vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2024, trường hợp tổng mức đầu tư dự án vượt tổng mức đầu tư trong chủ trương đầu tư đã duyệt phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Do dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, đô thị dịch vụ Bình thanh có tổng mức đầu tư vượt tổng mức đầu tư trong chủ trương đầu tư đã duyệt nên đề

đảm bảo thực hiện đúng quy định cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

3. Về cơ sở pháp lý và các nội dung điều chỉnh:

- Về cơ sở pháp lý: Theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư công năm 2024: *“Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án thực hiện trong trường hợp chương trình, dự án phát sinh thay đổi về mục tiêu, địa điểm, vượt mức vốn đầu tư công, vượt mức vốn đầu tư công của ngân sách cấp trên, vượt tổng mức đầu tư chương trình, dự án so với nội dung tại chủ trương đầu tư chương trình, dự án”*.

- Về thủ tục hồ sơ: Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ:

“1. Trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Đầu tư công, trong đó, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh, báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”

- Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: Theo quy định tại khoản 4 Điều 103 Luật Đầu tư công năm 2024: *“4. Đối với trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo phân cấp tại Luật này quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thì Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án”*.

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh đáp ứng điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng gửi đến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh Báo cáo số 83/BC-STC ngày 30/5/2025 của Sở Tài chính và dự thảo Quyết định về nội dung nêu trên để xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh.

Kính đề nghị Thành viên UBND tỉnh xem xét, có ý kiến theo đề xuất của Sở Xây dựng (có Mẫu Phiếu ghi ý kiến kèm theo) và **gửi về Văn phòng UBND tỉnh trong ngày 24/6/2025** để tổng hợp, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPUB: PCVP, TTHC;
- Lưu: VT, KTN586.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU GHI Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến biểu quyết

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư và cải tạo mô mả phục vụ các dự án tại KCN, đô thị, dịch vụ Bình Thanh theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 83/BC-STC ngày 30/5/2025.

2. Ý kiến tham gia về nội dung của văn bản lấy ý kiến (*ghi trực tiếp vào văn bản này, nếu tham gia nhiều thì gửi kèm theo tờ rơi về nội dung ý kiến*)

.....
.....
.....

3. Ý kiến biểu quyết của Thành viên UBND tỉnh (*đánh dấu X vào ô chọn*)

a) ☐ Đồng ý

b) ☐ Không đồng ý

Lý do:

.....

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2025

THÀNH VIÊN UBND TỈNH
(*Chữ ký, họ tên và đóng dấu*)