

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện, giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 trong thời gian qua, kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm 2025

Ngày 03/11/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện, giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 trong thời gian qua, kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm 2025. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Xây dựng, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thống kê tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước Khu vực XV; Chi cục Phát triển nông thôn; Lãnh đạo UBND và Phòng, ban chuyên môn 96 xã, phường, đặc khu (riêng Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi vắng có lý do).

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện, Sở Tài chính báo cáo kết quả giải ngân 02 Chương trình, ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung kết quả thực hiện Chương trình

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của các Sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan trong thực hiện 02 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, chia sẻ những khó khăn, nhất là giai đoạn đầu sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Mặc dù UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay (chỉ còn 02 tháng cuối của năm 2025, đồng thời kết thúc giai đoạn 2021-2025), kết quả thực hiện và giải ngân bình quân của 02 Chương trình MTQG của một số địa phương, đơn vị còn đạt tỷ lệ thấp, trong đó có nhiều địa phương, đơn vị (đầu mới được giao kế hoạch vốn) giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước, đặc biệt là tỷ lệ giải ngân nguồn vốn trung ương từ năm 2024 và các năm trước chuyển sang chưa có nhiều chuyển biến.

Qua báo cáo của các địa phương, các sở, ban, ngành của tỉnh (vừa là cơ quan phụ trách, hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung của Chương

trình, vừa là đầu mỗi được giao vốn thực hiện), xác định nguyên nhân của việc thực hiện, giải ngân 02 Chương trình năm 2025 đạt thấp là:

(1) Về nguyên nhân khách quan: Thay đổi chủ thể, đầu mỗi, tổ chức, đội ngũ lực lượng quản lý, các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các Chương trình khi thực hiện sáp nhập tỉnh (Quảng Ngãi (cũ) và Kon Tum (cũ)) và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, phát sinh khối lượng lớn công việc cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn, áp lực công việc lớn; một số nội dung thực hiện trong thực tế còn nhiều khó khăn, vướng mắc, chông chéo như đào tạo nghề lao động, hỗ trợ việc làm, liên kết chuỗi sản xuất, hỗ trợ bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu,...

(2) Về nguyên nhân chủ quan:

- Các địa phương, đơn vị liên quan chưa thực sự quan tâm, chú trọng tổ chức thực hiện 02 Chương trình, tinh thần quyết tâm thực hiện chưa cao (thể hiện ở việc số liệu tổng hợp giải ngân giữa các sở, ngành và địa phương hiện nay chưa thống nhất, chuẩn xác; bên cạnh đó có các địa phương, đơn vị tỷ lệ giải ngân cao trên 80%, nhưng vẫn còn những địa phương, đơn vị đạt dưới 30%, do đó yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm).

- Chưa giao đủ 100% kế hoạch vốn 02 Chương trình cho các địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện (trách nhiệm chính thuộc về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường).

- Công tác đăng ký, giao kế hoạch vốn hàng năm chưa đảm bảo đánh giá sát thực tế, tính khả thi thực hiện, giải ngân (đặc biệt là những nội dung, dự án, tiểu dự án thường xuyên giải ngân không đảm bảo, phải điều chuyển, trả vốn).

- Trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính các huyện, thành phố (trước khi sáp nhập) chưa kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền phân bổ, điều chuyển, xử lý dứt điểm các nguồn kinh phí thực hiện 02 Chương trình nên sau sáp nhập (kể từ ngày 01/7/2025) không xác định, tổng hợp được đầy đủ số liệu kinh phí.

II. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 02 Chương trình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh tập trung, quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư:

a) Phải xác định việc tổ chức thực hiện 02 Chương trình là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn được giao đến cuối năm 2025. Nếu chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Khẩn trương rà soát, tổng hợp báo cáo đảm bảo chuẩn xác về tình hình phân bổ, bố trí, giải ngân, điều chỉnh vốn của 02 Chương trình gửi về Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường **chậm nhất vào ngày 06/11/2025**.

c) Tổ chức thực hiện các nội dung, công trình, dự án, tiểu dự án phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật và mục tiêu đề ra, phát huy hiệu quả.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền phân bổ vốn cho các địa phương, đơn vị, **chậm nhất ngày 07/11/2025**. Hướng dẫn các địa phương giải quyết các vướng mắc về sử dụng các nguồn vốn, bố trí vốn đối ứng để thực hiện Chương trình theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Khu vực XV và các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu kinh phí các Chương trình MTQG đảm bảo thống nhất, chuẩn xác; **định kỳ hàng tuần** (vào ngày thứ Sáu), tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả giải ngân (*yêu cầu thể hiện chung trong 01 biểu thống nhất, trong đó có: tổng kinh phí, nguồn vốn, số liệu giải ngân đến thời điểm báo cáo, vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết*).

c) Xem xét, cân đối, điều chỉnh nguồn ngân sách địa phương, ngân sách trung ương để sử dụng phù hợp, hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

a) Chủ động, tích cực thực hiện chức năng nhiệm vụ là cơ quan chủ quản Chương trình, chủ trì, phối hợp với các sở ngành kịp thời hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương để đề xuất Sở Tài chính, các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh theo thẩm quyền, hướng dẫn địa phương thực hiện Chương trình hiệu quả.

b) Chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng và ban hành hướng dẫn tạm thời việc tổ chức, triển khai thực hiện liên quan đến 02 Chương trình để các địa phương nghiên cứu, thực hiện đồng bộ, thống nhất. Thời gian **hoàn thành trước ngày 07/11/2025**.

4. Kho bạc Nhà nước khu vực XV: Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, các các sở, ngành, địa phương, đơn vị có giải pháp hiệu quả để đối chiếu, chuẩn xác số liệu bố trí, giải ngân các nguồn vốn thực hiện 02 Chương trình.

5. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động sinh sống trên địa bàn xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; tăng cường hỗ trợ hoạt động đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

6. UBND các xã, phường, đặc khu:

a) Tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các địa phương với các sở, ngành nhằm nắm bắt thông tin, kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo trên địa bàn;

b) Khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, công trình, dự án, tiểu dự án, nếu có nhu cầu sử dụng nguồn vốn, đảm bảo giải ngân 100% trong năm 2025 thì đề xuất điều chỉnh phân bổ vốn phù hợp, gửi về Sở Tài chính (*đồng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường*) để tổng hợp, điều chỉnh.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ để tổ chức các Sàn giao dịch việc làm tại địa phương để người dân thuận tiện tiếp cận.

d) Chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 2 Chương trình, đảm bảo hoàn thành công tác giải ngân năm 2025.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thống kê tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XV;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.VHT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đăng Trình