

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại cuộc họp về kết quả thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh về Triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng ngày 13/11/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh về Triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trên cơ sở Báo cáo số 6236/BC-SNNMT ngày 12/11/2025 về việc Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh (Phục vụ cuộc họp ngày 13/11/2025), sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo của và ý kiến của các Sở, ngành, địa phương tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung về kết quả thực hiện

1. Kết quả đạt được

Trong thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương đã tập trung tổ chức thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đến nay đã hơn 2/3 chặng đường của Chiến dịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các địa phương đã thực hiện đạt được những kết quả nhất định; cụ thể: (1) Đã hoàn thành rà soát, lập các bảng tham chiếu và bổ sung Mã định danh đối với 1.483.131 thửa đất đã có CSDL; (2) Đã hoàn thành rà soát, đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 989.277 bản ghi (*Đợt 1 được 647.307 bản ghi; đợt 2 được 341.970 bản ghi*); (3) Đã triển khai thống nhất Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS trên toàn tỉnh Quảng Ngãi, hoàn thành kết nối liên thông với hệ thống giải quyết TTHC tỉnh (từ 18/8/2025) và kết nối với cơ quan thuế bằng hình thức điện tử (từ 08/8/2025); đồng thời đã hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu đất đai địa phương lên CSDL quốc gia về đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 03 cấp; (4) Một số địa phương đã tổ chức thu thập thông tin Giấy chứng nhận và Căn cước công dân phục vụ xây dựng mới cơ sở dữ liệu tương đối tốt, như: xã Vạn Tường (*thu thập được 6.200 GCN/7.000 GCN cần thu thập*), xã Bình Sơn

(thu thập được hơn 11.000 GCN/18.000 GCN), xã Dục Nông (cơ bản hoàn thành thu thập xong gần 2.000 GCN), xã Sa Loong (cơ bản hoàn thành thu thập xong hơn 1.500 GCN), xã Mộ Đức (cơ bản hoàn thành thu thập và bàn giao lại cho Văn phòng Đăng ký được 3.420 GCN/3.744GCN), phường Trà Câu (cơ bản hoàn thành thu thập và bàn giao lại cho Văn phòng Đăng ký được hơn 1.200 GCN)...

UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các địa phương trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND; đồng thời cũng nghiêm túc phê bình các địa phương thực hiện tiến độ còn rất chậm, tỷ lệ thu thập thấp, như: xã Ngọc Linh, xã Đăk Hà, xã Đăk Ui, xã Thọ Phong, xã Ia Toi, xã Mô Rai...; đặc biệt hiện nay vẫn còn 26 xã, phường chưa thực hiện ký cam kết với Sở Nội vụ theo chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 246/TB-UBND ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Mặc dù có nỗ lực, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu, đặc biệt là mục tiêu hoàn thành cơ bản vào ngày 15/11/2025 đối với cấp xã.

- Tổng thể về công tác đối khớp, xác thực thông tin với CSDL quốc gia về dân cư (Đợt 1 và Đợt 2), số bản ghi được đối khớp đạt 989.277 bản ghi/1.295.294 bản ghi. Tuy nhiên, kết quả đối khớp đợt 2 (ngày 31/10/2025) chỉ đạt 53% (341.970/647.978 bản ghi đối khớp được), 15.764 bản ghi còn sai sót và 290.244 bản ghi không tìm thấy thông tin. Việc xác định nguyên nhân không khớp số liệu này đang là vướng mắc lớn.

- Về khối lượng công việc tại cấp xã: Tổng khối lượng công việc cần thu thập bổ sung, làm sạch hoặc tạo lập CSDL mới tại cấp xã còn rất lớn, tổng cộng khoảng 159.249 thửa đất.

- Về sự tham gia của địa phương: Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo Chiến dịch. Cụ thể 33 xã, phường, đặc khu không báo cáo kịp thời, 26 xã, phường chưa ký cam kết thực hiện nhiệm vụ với Sở Nội vụ.

II. Kết luận và Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Để hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch 43/KH-UBND, phấn đấu hoàn thành Chiến dịch làm sạch, làm giàu CSDL quốc gia về đất đai trước ngày 30/11/2025 theo chỉ đạo của Trung ương, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã, phường, đặc khu

- Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc triển khai và hoàn thành Kế hoạch 43/KH-UBND tại địa phương mình.

- Khẩn trương thu thập, nhập liệu và chuyển toàn bộ dữ liệu (khoảng 159.249 thửa đất còn lại) về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các khu vực,

đặc khu chậm nhất vào **ngày 15 tháng 11 năm 2025**. Đây là thời điểm cuối cùng để chuyển dữ liệu phục vụ các bước đối soát tiếp theo.

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc báo cáo định kỳ và ký cam kết thực hiện.

- Chỉ đạo Tổ công tác của xã lưu ý khi nhập liệu phải đầy đủ các trường thông tin và không để xảy ra các lỗi kỹ thuật (*như lỗi dấu cách, định dạng số căn cước công dân bị mất số 0 đầu tiên...*) nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào, đảm bảo hiệu quả đối khớp.

2. Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 43/KH-UBND và các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 246/TB-UBND ngày 16/10/2025.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung nhân lực, thời gian để kịp thời hướng dẫn các xã, phường xử lý các vướng mắc liên quan đến nhập liệu, chuyển dữ liệu và xử lý các lỗi kỹ thuật (*như lỗi dấu cách, định dạng số căn cước công dân bị mất số 0 đầu tiên*) nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào, đảm bảo hiệu quả đối khớp.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh (PC06) để xác định rõ nguyên nhân không đối khớp được đối với 290.244 bản ghi không tìm thấy trong đợt 2 và chủ động chuẩn bị dữ liệu, đăng ký làm việc với Cục C06 - Bộ Công an để tiếp tục thực hiện đối khớp Đợt 3.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan đến hướng dẫn định mức chi tiêu kinh phí cho các xã, phường, đặc khu và kinh phí thực hiện nhiệm vụ Tổ chức CSDL đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chưa thể triển khai do yêu cầu khối lượng công việc rất lớn và dự kiến kinh phí trên 21 tỷ đồng.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch 43/KH-UBND (*gắn với Thông báo 246/TB-UBND ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh*) gửi UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 17/11/2025.

3. Đối với Công an tỉnh

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng PC06 phối hợp tích cực với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để xác định rõ nguyên nhân đối với 290.244 bản ghi chưa xác định được nguyên nhân không khớp số liệu, nhằm sớm có giải pháp khắc phục và chuẩn bị cho việc đối khớp lần 3.

- Chỉ đạo Công an cấp xã, phường, đặc khu chủ động hỗ trợ nhân lực và thời gian cho chính quyền địa phương trong công tác thu thập và nhập dữ liệu để đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 15/11/2025; đồng thời tập trung thực hiện rà soát, tra cứu dữ liệu CCCD để cập nhật, bổ sung CMND (09 số) sang

CCCD (12 số) vào danh sách do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các khu vực, đặc khu gửi đến.

4. Đối với Sở Nội vụ

- Chủ trì, làm việc ngay với **26 địa phương chưa ký cam kết** thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch 43/KH-UBND.

- Làm rõ nguyên nhân, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh biện pháp chỉ đạo xử lý trước ngày 15/11/2025.

- Đề xuất các tiêu chí đánh giá khen thưởng, phê bình đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt và chưa đảm bảo theo kế hoạch. Tham mưu UBND tỉnh xem xét, đánh giá sau khi kết thúc chiến dịch.

5. Đối với Sở Tài chính

- Ưu tiên cân đối nguồn, tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kinh phí đầy đủ cho các nhiệm vụ liên quan đến quản lý dữ liệu đất đai, đặc biệt là các nhiệm vụ trong Kế hoạch 43/KH-UBND, bao gồm cả nguồn kinh phí đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để hỗ trợ cho các xã.

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá khả năng giải ngân để kịp thời đáp ứng yêu cầu tài chính cho nhiệm vụ theo Kế hoạch 43.

6. Đối với các Sở, ngành khác: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 43/KH-UBND theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tích cực hỗ trợ các địa phương, đơn vị trực tiếp thực hiện Chiến dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiến yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu ưu tiên nhiệm vụ này là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành toàn bộ công việc theo đúng tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

- Bộ Công An (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CNXD;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.PĐB

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Tạ Văn Lực