

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại
cuộc họp về tình hình, kết quả thực hiện Dự án đầu tư hỗ trợ phát triển
vùng trồng được liệu quý tại Trà Bồng**

Ngày 21 tháng 11 năm 2025, tại Phòng họp B - Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành và địa phương có liên quan về tình hình, kết quả thực hiện Dự án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng được liệu quý tại Trà Bồng (sau đây viết tắt là Dự án). Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Dân tộc - Tôn giáo, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Kho bạc Nhà nước Khu vực XV, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã: Tây Trà, Thanh Bồng, Tây Trà Bồng.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Dự án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng được liệu quý tại Trà Bồng; ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình

Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng được liệu quý Trà Bồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2025 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2025. Trong thời qua, việc triển khai thực hiện Dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do công tác sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; do đó, Dự án chưa đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án đảm bảo đạt mục tiêu của dự án đã được phê duyệt; đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch vốn, phát huy hiệu quả sử dụng vốn; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan quản lý dự án) chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo và các cơ quan, đơn vị, địa

phương có liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ hồ sơ và đánh giá tổng thể, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Dự án đã được phê duyệt; trong đó lưu ý: đánh giá cụ thể kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo - cơ quan chủ quản Chương trình kết quả thực hiện **trước ngày 28 tháng 11 năm 2025**.

- Khẩn trương rà soát, cập nhật các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Dự án đảm bảo đạt mục tiêu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân các xã: Tây Trà, Thanh Bông và Tây Trà Bông tích cực, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ban ngành liên quan để kịp thời triển khai thực hiện và phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn.

3. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn của Dự án trên trong năm 2026; đồng thời phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu tổ chức họp (sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường có Báo cáo đánh giá và cung cấp hồ sơ tại mục 1 nêu trên) để xem xét, cho ý kiến triển khai Dự án trên trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường,
Dân tộc - Tôn giáo, Tài chính, Xây dựng,
Khoa học và Công nghệ, Y tế;
- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XV;
- UBND các xã: Tây Trà, Thanh Bông,
Tây Trà Bông.
- VPUB: CVP, PCVP_{Tây Trà Bông}, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, KGVX_{VHTin}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trà Thanh Trí