

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: /UBND-CNXD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2026

V/v kiểm tra, làm rõ trách nhiệm
của các địa phương chậm trễ
trong công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng các dự án

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường

Qua xem xét nội dung rà soát, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 8923/SNNMT-ĐĐBĐ ngày 30/12/2025 về việc báo cáo tình hình thực hiện và kiểm tra, rà soát làm rõ trách nhiệm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Nội dung rà soát, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn 8923/SNNMT-ĐĐBĐ ngày 30/12/2025 chưa làm rõ trách nhiệm của các địa phương chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án: **(1)** Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla, **(2)** Sửa chữa, nâng cấp Đập Đăk Cẩm (*phần công việc thuộc địa phận xã Ngọc Réo*), **(3)** Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum (*cũ*), **(4)** Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 474/TB-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 474/TB-UBND, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **15/01/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- BQLDA ĐTXD các công trình: Giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
- UBND các xã, phường: Đăk Rơ Wa, Ngọc Réo, Ia Chim, Ngọc Bay, Đăk Cẩm;
- VPUB: CVP, PCVP, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD.HVL.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm