

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2026

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại cuộc họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Khu khách sạn và Văn phòng cho thuê Dung Bàng tại xã Vạn Tường**

Ngày 21/01/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền chủ trì cuộc họp cho ý kiến về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Khu khách sạn và Văn phòng cho thuê Dung Bàng tại xã Vạn Tường (dự án); tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND xã Vạn Tường và đại diện Công ty TNHH Thương mại Dung Bàng.

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (*viết tắt là Ban Quản lý*) báo cáo tổng quan về quá trình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án; ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, để giải quyết các vướng mắc của dự án theo đúng quy định pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền kết luận chỉ đạo như sau:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương kiểm tra lại toàn bộ quá trình thực hiện của dự án (từ khi cấp chủ trương đầu tư, các lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, bồi thường, quy hoạch, giao đất, xác định giá đất v.v.); nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án, chậm việc giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính và các nội dung khác có liên quan.

Tổng hợp báo cáo quá trình triển khai thực hiện, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết các vướng mắc dự án theo đúng quy định pháp luật; báo cáo và đề xuất UBND tỉnh (*gửi cho Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh*). Thời gian hoàn thành **chậm nhất trước ngày 10/01/2026**.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo phương án giải quyết khó khăn, tồn tại đối với dự án thuộc trách nhiệm của cơ quan đơn vị. Báo cáo UBND tỉnh (*gửi về Thanh tra tỉnh*) **trước ngày 20/02/2026**.

3. Thanh tra tỉnh căn cứ đối chiếu với quy định pháp luật và các kết luận thanh tra, kiểm toán trước đây (*lưu ý Kết luận 369/KL-TTCTP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ*) tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề liên

quan đến dự án đảm bảo quy định; lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan về nội dung đề xuất, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định; hoàn thành **trước ngày 25/3/2026**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền, yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND Tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Thanh tra tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường;
- Thuế tỉnh Quảng Ngãi,
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND xã Vạn Tường;
- Công ty TNHH Thương mại Dung Bàng;
- VPUB: CVP, PCVP, NNMT, KTTH;
- Lưu: VT, CNXD.(Thông)

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**