

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kiểm tra
tình hình thi công công trình khẩn cấp Hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh 5,6 ha
và trồng cây xanh cách ly thuộc quy hoạch Khu liên hợp xử lý
chất thải rắn Nghĩa Kỳ**

Ngày 06/4/2026, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng chủ trì buổi kiểm tra tình hình thi công công trình khẩn cấp Hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh 5,6ha và trồng cây xanh cách ly thuộc quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (*sau đây gọi là dự án*). Tham gia buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các xã: Nghĩa Giang, Phước Giang và Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thi công, các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và kiểm tra thực tế hiện trạng các hồ chôn lấp rác thải; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự buổi kiểm tra. Trong thời gian tới, để đảm bảo thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án và đưa công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo tốt công tác xử lý rác thải, nước rỉ rác; tránh tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ phát sinh dịch bệnh và mất an ninh trật tự trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt. Có giải pháp bảo đảm an toàn môi trường, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời các sự cố, tránh trường hợp chảy tràn, rò rỉ nước rỉ rác ra môi trường xung quanh trong quá trình thi công, vận hành các ô chôn lấp.

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để hoàn thiện việc đấu nối nước rỉ rác của dự án vào hệ thống xử lý nước rỉ rác của Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi do Sở Y tế quản lý vận hành đảm bảo đúng quy định; thời gian thực hiện hoàn thành **trước ngày 15/4/2026**; lập các thủ tục về thu hồi đất, giao đất theo quy định.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:

- Tổ chức quản lý, vận hành hồ chôn lấp số 01 bảo đảm an toàn, hiệu quả; tiếp nhận rác thải, xử lý đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường trong thời gian chờ hoàn thành toàn bộ công trình để bàn giao chính thức.

- Khẩn trương lập thủ tục có liên quan trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện việc phủ bạt hồ chôn lấp 2,8 ha, thời gian thực hiện hoàn thành **trước ngày 15/4/2026**.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Chủ trì, rà soát các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng dẫn các đơn vị có liên quan lập hồ sơ, thủ tục đấu nối nước rỉ rác trong quá trình vừa thi công vừa vận hành hồ chôn lấp rác thuộc công trình khẩn cấp theo quy định, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định; thời gian thực hiện hoàn thành **trước ngày 15/4/2026**.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường cho toàn khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ. Hoàn thành **trước ngày 25/4/2026**.

4. Sở Tài chính:

- Kiểm tra tính pháp lý về chủ thể quản lý, chủ tài sản đối với 02 hồ chôn lấp rác ADB, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thực hiện việc phủ bạt đối với 02 hồ chôn lấp này; thời gian thực hiện hoàn thành **trước ngày 15/4/2026**.

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xử lý các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ (*nay là xã Nghĩa Giang*) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: Số 856/UBND-NNMT ngày 30/01/2026 và số 2407/UBND-NNMT ngày 25/3/2026; trường hợp nhà đầu tư không thực hiện cam kết đầu tư thì đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phương án hiệu quả đầu tư nhà máy xử lý rác thải để giải quyết căn cơ bài toán rác thải sinh hoạt hiện nay. Hoàn thành **trước ngày 25/4/2026**.

5. Sở Y tế: Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát hệ thống xử lý nước rỉ rác của Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, liên tục, hiệu quả, phù hợp công suất thiết kế. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo quy định, không để xảy ra tình trạng trang thiết bị hư hỏng, xuống cấp gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước.

6. UBND các xã: Nghĩa Giang, Phước Giang:

- Nắm bắt tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xác định đây là nhiệm vụ chung, cần có sự đồng hành, đồng thuận và hỗ trợ của cộng đồng dân cư.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết vướng mắc về đất đai, đầu tư, môi trường đối với các dự án đầu tư hạ tầng xử lý rác thải trên địa bàn quản lý; theo dõi, phát hiện kịp thời, phối hợp xử lý khi có sự cố xảy ra.

7. Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị tỉnh Quảng Ngãi: Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Sở Tài chính kiểm tra, xác định chủ tài sản đối với 02 hồ chôn lấp ADB, phủ bạt 02 hồ chôn lấp ADB, trong

trường hợp xác định là tài sản của đơn vị thì Công ty phải thực hiện phủ bạt để giảm lượng nước rỉ rác dẫn về hệ thống xử lý nước rỉ rác và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo quy định.

Nay thông báo để các đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Y tế;
- BQL DA ĐTXD CT Dân dụng và Công nghiệp;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã: Nghĩa Giang, Phước Giang;
- Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP Tạ Văn Lực, CNXD;
- Lưu: VT, NNMT.LTHH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Quốc Việt