

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại cuộc họp định kỳ Ban Chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Ngày 16/4/2026, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã chủ trì cuộc họp định kỳ Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo tiến độ và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10/4/2026 của UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nội vụ; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, An Phú, Tịnh Khê, Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường, Trà Cầu, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Long Phụng, Mỏ Cày, Mộ Đức, Lân Phong, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ. Đây là cuộc họp định kỳ đầu tiên sau khi thành lập Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh và ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10/4/2026 của UBND tỉnh; sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp, nội dung Báo cáo số 388/BC-SNNMT ngày 15/4/2026 và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

Triển khai Kế hoạch số 128/KH-UBND, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương đã tổ chức thực hiện các nội dung phần việc hết sức nghiêm túc, khẩn trương. Sự phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp xã đã bắt đầu nhịp nhàng hơn trong công tác triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ chính trị hết sức khó khăn nhưng có ý nghĩa rất lớn: Sau khi hoàn thành được việc xây dựng CSDL đất đai lần này sẽ góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm bớt khối lượng thực hiện của cán bộ, công chức và không tốn nhiều công sức của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả của chính quyền số.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh nhận thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện cơ bản các nội dung

theo Kế hoạch số 128/KH-UBND, tuy nhiên sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương đôi lúc còn chưa tập trung; công tác tham mưu của Sở Nông nghiệp và Môi trường có lúc còn chung chung, chưa cụ thể hóa được lộ trình thực hiện theo từng tuần, từng tháng; một số địa phương vẫn còn chưa quan tâm đến nhiệm vụ, chưa ban hành Kế hoạch thực hiện cũng như chưa thành lập Ban Chỉ đạo của cấp xã⁽¹⁾.

II. Nội dung chỉ đạo cụ thể

Để tổ chức thực hiện tốt các nội dung đảm bảo theo đúng Kế hoạch số 128/KH-UBND, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo):

- Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ động, triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và của tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch riêng của Sở để cụ thể hóa từng nhiệm vụ trong Kế hoạch 128/KH-UBND, phải xác định rõ khối lượng công việc hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và đánh giá kết quả.

- Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho UBND các xã, phường, đặc khu về chuyên môn, nghiệp vụ (quy trình thực hiện, công tác phối hợp và hướng dẫn khái toán kinh phí cho 40 xã, phường phía Tây). Thời hạn hoàn thành **trước ngày 24/4/2026**.

- Khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ chính thức cho các địa phương thực hiện theo đúng Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh. Thời hạn hoàn thành **trước ngày 25/4/2026**.

- Đối với việc phân bổ kinh phí thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu, nhu cầu vốn cho Sở Tài chính để tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Thời hạn hoàn thành **trước ngày 20/4/2026**.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn, Thông báo kết luận trước đây và bám sát theo Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh.

⁽¹⁾ Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến thời điểm hợp:

+ Về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn các xã: Có 54 xã chưa ban hành Kế hoạch (Sa Huỳnh, Đặng Thùy Trâm, Ba Vì, Ba Động, Ba Vinh, Trà Câu, Minh Long, Thiện Tín, Sơn Thủy, Sơn Tây, Đình Cương, Sơn Linh, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Tư Nghĩa, , Nghĩa Lộ, Nghĩa Giang, Trương Quang Trọng, Trường Giang, Tây Trà Bồng, Tịnh Khê, Cà Đam, Tây Trà, Ba Gia, Thọ Phong, Thanh Bồng, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Bình Sơn, Đặc khu Lý Sơn, Kon Tum, Đắk Long, Đắk Mar, Đắk Rơ Wa, Đắk Sao, Đắk Tô, Đắk Tờ Kan, Đắk Ui, Dục Nông, Ia Đal, Ia Toi, Kon Đào, Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Mô Rai, Ngọc Ráo, Rờ Koi, Sa Bình, Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Xã Xốp, Ya Ly).

+ Về thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã: Có 48 xã chưa thành lập Ban chỉ đạo (gồm: Đặng Thùy Trâm, Ba Vì, Ba Động, Ba Vinh, Trà Câu, Minh Long, Thiện Tín, Sơn Thủy, Đình Cương, Sơn Linh, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Lộ, Nghĩa Giang, Trương Quang Trọng, Trường Giang, Tây Trà Bồng, Tịnh Khê, Cà Đam, Tây Trà, Ba Gia, Thọ Phong, Thanh Bồng, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Đặc khu Lý Sơn, Đắk Long, Đắk Mar, Đắk Rơ Wa, Đắk Sao, Đắk Tô, Đắk Tờ Kan, Đắk Ui, Dục Nông, Ia Đal, Ia Toi, Kon Đào, Măng Bút, Măng Ri, Mô Rai, Ngọc Ráo, Rờ Koi, Sa Bình, Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Xã Xốp, Ya Ly).

- Định kỳ hằng tuần, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tổ chức họp trực báo giữa Sở với các địa phương và các sở, ngành liên quan để kịp thời báo cáo nhanh kết quả và đề xuất Ban Chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc phát sinh (*Báo cáo nhanh kỳ trực báo đầu tiên gửi UBND tỉnh trước ngày 25/4/2026; Lưu ý chỉ báo các số liệu cụ thể đã thực hiện, có đảm bảo tiến độ hay không, không báo cáo chung chung*). Ban Chỉ đạo sẽ họp định kỳ một tháng một lần hoặc đột xuất nếu cần thiết.

2. Đối với Sở Tài chính

- Khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án 25 xã, phường phía Đông **trước ngày 22/4/2026**; đối với dự án 40 xã, phường phía Tây **trước ngày 25/4/2026**. Lưu ý, ưu tiên bố trí kinh phí cho các đơn vị, địa phương để thực hiện trước giai đoạn tư vấn, lập nhiệm vụ dự án.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, rà soát nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho các địa phương và đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phù hợp, đảm bảo quy định.

3. Đối với UBND các xã, phường, đặc khu

- Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương, chủ động thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện tại địa phương bám sát Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh. Khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để rà soát, đánh giá các chương trình, dự án đo đạc đã thực hiện trước đây trên địa bàn và yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp ký xác nhận khối lượng làm cơ sở để tính toán khối lượng phải thực hiện trong giai đoạn này.

- Đối với 25 xã, phường phía Đông⁽²⁾: Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các cơ quan, đơn vị để liên quan để triển khai thực theo đúng Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh.

- Đối với 40 xã, phường phía Tây⁽³⁾: Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động triển khai thực theo đúng Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh giao cơ quan làm chủ đầu tư theo quy định.

⁽²⁾ Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Long Phụng, Mộ Cày, Mộ Đức, Lân Phong, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ.

⁽³⁾ Kon Tum, Đắk Cấm, Đắk Bla, Ngọc Bay, Ia Chim, Đắk Rơ Wa, Đắk Pxi, Đắk Mar, Đắk Ui, Ngọc Réo, Đắk Hà, Ngọc Tụ, Đắk Tô, Kon Đào, Đắk Sao, Đắk Tờ Kan, Măng Ri, Bờ Y, Sa Loong, Dục Nông, Xốp, Ngọc Linh, Đắk Plô, Đắk Pék, Đắk Môn, Sa Thầy, Sa Bình, Ya Ly, Ia Toi, Đắk Kôi, Kon Bراهيم, Đắk Rve, Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đắk Long, Mô Rai, Ia Đal, Rờ Koi.

- Phối hợp với lực lượng công an cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân về Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh về mục đích để người dân biết, cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và CCCD phục vụ tích hợp dữ liệu vào mã định danh thửa đất.

4. Đối với Công an tỉnh

- Xây dựng kế hoạch nội bộ và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện theo Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cán bộ địa chính trong quá trình thực hiện; thực hiện định danh thửa đất thông qua việc đối soát dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu sau khi thu thập được tích hợp đầy đủ thông tin.

5. Đối với các sở, ban, ngành khác: Thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nội vụ;
- Công an tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Báo và PT, TH Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(NNMT), NNMT, TTHCC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.PĐB

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Văn Lực