

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp đơn đốc tiến độ thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn Nhà đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/4/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp kiểm tra, đơn đốc tiến độ thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn Nhà đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường; Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Truyền tải điện Quảng Ngãi; đại diện một số Doanh nghiệp quan tâm đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công Thương báo cáo về tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh; ý kiến của các doanh nghiệp và của các thành viên tham gia dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo các nội dung như sau:

I. Yêu cầu chung

- Với tinh thần trách nhiệm, Sở Tài chính, Sở Công Thương đã chủ động, tích cực giải quyết các công việc liên quan để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng, tác động tích cực, hiệu quả đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh.

- Quan điểm xuyên suốt của UBND tỉnh là việc giải quyết, chấp thuận các dự án đầu tư phải đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư sẽ đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục về xây dựng, đất đai, các giấy phép có liên quan,... nhằm sớm triển khai thực hiện dự án; do đó, trong thời gian đến yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành với các doanh nghiệp để kịp thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

II. Yêu cầu cụ thể

1. Đối với việc xác định địa điểm thực hiện dự án có thuộc vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu

tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án): Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát cụ thể. Trên cơ sở kết quả rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (*khẩn trương chuẩn bị để kịp thời trình Hội đồng nhân dân trong Kỳ họp chuyên đề gần nhất*).

2. Đối với từng dự án cụ thể (*theo phụ lục kèm theo Báo cáo số 228/BC-STC ngày 22/4/2026 của Sở Tài chính*)

a) Dự án thủy điện Nước Long A: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra thực tế; trường hợp, phương án đầu tư ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên, tham mưu UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chính thức về việc đầu tư dự án; thời gian hoàn thành trước ngày **15/5/2026**.

b) Dự án thủy điện Sơn Màu 1, Sơn Màu 2: Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Sở Tài chính*) về điều kiện thu hồi đất, cho thuê đất của dự án (*có đảm bảo hay không*); thời gian hoàn thành trước ngày **15/5/2026**.

c) Dự án thủy điện Hà Nang mở rộng: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm việc với các chủ thể có liên quan để thống nhất hướng tuyến đường dây đầu nối 110kV; thời gian hoàn thành trước ngày **11/5/2026** (*gửi Sở Tài chính để tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh theo quy định*).

d) Dự án điện gió Sạc Ly - Kon Tum: Sau khi có ý kiến chính thức của Tổng Công ty Truyền tải điện Việt Nam, yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến làm cơ sở để thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định; thời gian hoàn thành trước ngày **18/5/2026**.

đ) Dự án Điện mặt trời Lâm Bình: Yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến làm cơ sở để thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định; đảm bảo hoàn thành việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trước **01/6/2026**.

e) Dự án thủy điện Ba Nam 1, Ba Nam 1A:

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra thực tế để rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất của diện tích dự kiến xây dựng dự án; báo cáo, khẳng định về điều kiện thu hồi đất để phục vụ xây dựng dự án; thời gian hoàn thành trước ngày **15/5/2026**.

- Giao Sở Công Thương rà soát, đánh giá cụ thể việc cải tạo tuyến đường dây 110kV TĐ Đăkre - Quảng Ngãi 220kV (đoạn từ trạm cắt 110kV Đăkre - TBA 220kV Quảng Ngãi); đảm bảo truyền tải công suất các dự án

đang, chuẩn bị đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh có quy hoạch đầu nối vào đường dây nêu trên và có dự phòng truyền tải công suất ít nhất là 30%.

g) Các dự án thủy điện Đắk Ruồi: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát về pháp lý, đất đai, phương án đầu nối,... đảm bảo phát huy cao nhất về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án này. Trong thời gian xem xét này, chưa tiếp nhận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

h) Một số dự án khác *(không thuộc các điểm a, b, c, d, đ, e, g và thuộc danh mục các dự án tại phụ lục kèm theo Báo cáo số 228/BC-STC ngày 22/4/2026 của Sở Tài chính)*: Yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động hướng dẫn các Nhà đầu tư dự án tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh theo quy định

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các xã, phường có liên quan *(Sở Tài chính sao gửi)*;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Truyền tải điện Quảng Ngãi;
- Các doanh nghiệp có liên quan *(Sở Tài chính sao gửi)*;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD.th288

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình