

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
tại buổi kiểm tra một số dự án thủy điện trên địa bàn phía Đông**

Ngày 28/5/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì buổi kiểm tra thực tế một số dự án thủy điện trên địa bàn phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự có lãnh đạo các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; lãnh đạo UBND các xã: Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Linh, Sơn Thủy; lãnh đạo các doanh nghiệp có liên quan.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Công Thương và đại diện lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến các dự án thủy điện: Sơn Màu 1, Sơn Màu 2, Trà Khúc 1, Trà Khúc 2; kiểm tra tình hình thực tế hiện trường và ý kiến của các Sở, ngành, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án thủy điện Sơn Màu 1 và dự án thủy điện Sơn Màu 2

a) Việc đề xuất đầu tư các dự án thủy điện Sơn Màu 1, Sơn Màu 2 được địa phương đồng thuận; hiệu quả sử dụng đất của dự án tương đối cao; đáp ứng các điều kiện về quy hoạch, đầu nối, giải tỏa công suất,...do vậy, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương công bố, công khai thông tin về dự án (UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 3871/UBND-CNXD ngày 05/5/2026) để các doanh nghiệp quan tâm, đề xuất; trên cơ sở đó, đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp (quan tâm đề xuất) hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến, làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

b) Yêu cầu địa phương:

- Về quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp: Chủ động rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp phát sinh từ quá trình thi công dự án (đá dư thừa từ hoạt động đào hầm,...) để phục vụ cho các công trình, dự án trên địa bàn, khắc phục sự cố sạt lở,... Trên cơ sở đó, tổng hợp và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, tham mưu trong quá trình thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án (Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 6/2026).

- Về các công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thủy lợi,...): Tổ chức rà soát, ghi nhận toàn diện hiện trạng các tuyến đường, công trình thủy lợi,... dự kiến phục vụ thi công, có khả năng bị ảnh hưởng bởi thi công dự án; tiến hành ký biên bản mượn đường với đơn vị liên quan, làm cơ sở pháp lý yêu cầu Nhà

đầu tư hoàn trả, sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng sau khi dự án hoàn thành (*Giao Sở Xây dựng hướng dẫn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện*)

- Về công tác quản lý đất đai và chuẩn bị giải phóng mặt bằng: Quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất trong khu vực quy hoạch thực hiện dự án. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, chủ thể liên quan tiến hành ghi nhận hiện trạng (*quay phim, chụp ảnh tư liệu...*) đối với cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và tài sản khác trên đất; làm cơ sở để phục vụ công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau này, tránh phát sinh tranh chấp.

c) Đối với tiến độ đang đề xuất (hoàn thành trong năm 2030) là quá dài; cần rà soát phương án thi công phù hợp để đảm bảo hoàn thành dự án trong Quý II/2029.

2. Dự án thủy điện Trà Khúc 1

a) Đề sớm đưa dự án vào vận hành, phát huy hiệu quả dự án: Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương giải quyết, tham mưu việc cấp phép môi trường cho dự án (*trước 15/6/2026*); các địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết đề nghị xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án nếu đảm bảo.

b) Yêu cầu đối với Nhà đầu tư: Khẩn trương hoàn trả các tuyến đường mượn để thi công dự án, các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng do thi công cho địa phương; khẩn trương phối hợp với các Nhà đầu tư khác hoàn thành đồng bộ công trình trạm biến áp và đường dây truyền tải (*giao Sở Công Thương làm đầu mối đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước khi đưa dự án Trà Khúc 1 vào vận hành*).

3. Dự án thủy điện Trà Khúc 2

a) Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án: Yêu cầu UBND các xã: Sơn Hạ, Sơn Linh, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung giải quyết các công việc có liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết; đảm bảo phê duyệt tất cả các phương án bồi thường, thu hồi đất toàn bộ diện tích thực hiện dự án trong tháng **7/2026**; hoàn thành việc giao đất, cho thuê đất toàn bộ diện tích thực hiện dự án trong tháng **8/2026**; UBND tỉnh sẽ không xem xét gia hạn thời gian thực hiện, sau thời gian trên nhiệm vụ chưa hoàn thành, giao Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trong quá trình đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của lãnh đạo các cơ quan, địa phương.

b) Đối với nội dung liên quan đến Trạm thủy văn Sơn Giang: Trên cơ sở đề nghị của Cục Khí tượng Thủy văn (Công văn số 729/KKTV-QLML ngày 15/5/2026) về việc khẩn trương hoàn thành di chuyển Trạm Thủy văn Sơn Giang phục vụ công tác dự báo, cảnh báo Khí tượng Thủy văn và phòng chống thiên tai; yêu cầu đẩy nhanh việc thi công, di dời Trạm Thủy văn Sơn Giang sang vị trí mới; UBND xã Sơn Hạ khẩn trương giải quyết các công việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại vị trí xây dựng Trạm Thủy văn Sơn Giang (mới), ưu tiên tổ chức xác nhận nguồn gốc đất để làm cơ sở pháp lý thực hiện các thủ tục đất đai tiếp theo theo quy định.

c) Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý khoáng sản được xác nhận để phục vụ dự án; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền nếu để thất thoát khoáng sản, vi phạm các quy định về quản lý khoáng sản thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Xây dựng,
Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã: Sơn Tây, Sơn Tây Hạ,
Sơn Linh, Sơn Thủy;
- Công ty Cổ phần thủy điện
Thượng Sơn Tây;
- Công ty Cổ phần thủy điện Huy Mãng;
- Công ty Cổ phần thủy điện Trà Khúc 2;
- VPUB: CVP, PCVP, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD.th394

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình