

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc về Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào DTTS trong nội thành thành phố Kon Tum gắn với tái định canh, định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum (cũ)

Ngày 19/6/2026, tại trụ sở UBND tỉnh (Phòng họp Hội trường Ngọc Linh, phường Kon Tum), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì cuộc họp để nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào DTTS trong nội thành thành phố Kon Tum gắn với tái định canh, định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum (Đề án) và tiến độ thực hiện các dự án, các điểm dân cư thuộc Đề án. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng; lãnh đạo UBND các xã: Ngọc Bay, Ia Chim, Đăk Rơ Wa và các phường: Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla và các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Kon Tum báo cáo tình hình thực hiện Đề án, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện⁽¹⁾; ý kiến phát biểu, thảo luận và đề xuất của các đại biểu dự họp⁽²⁾, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung: Trong thời gian qua các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện Đề án, tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Đề án đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, rà soát quỹ đất, hiện trạng sử dụng đất và nhu cầu bố trí đất ở, đất sản xuất cho các đối tượng thụ hưởng thuộc Đề án để triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do bối cảnh kinh tế - xã hội và điều kiện ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện, dẫn đến các dự án thành phần chưa được triển khai theo kế hoạch đề ra.

II. Để tiếp tục triển khai Đề án đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, ngân sách nhà nước, yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân xã Đăk Rơ Wa chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Kon Tum: Rà soát, xác định cụ thể số hộ theo từng nhóm ((1) có nguy

⁽¹⁾ Tại Báo cáo số 409/BC-UBND ngày 08/6/2026 và báo cáo số 457/BC-UBND ngày 18/6/2026 về báo cáo tình hình triển khai Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum gắn với tái định canh, định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.

⁽²⁾ Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 6538/SNNMT-PTNT ngày 12/6/2026; Sở Xây dựng tại Công văn số 4471/SXD-QHKT ngày 18/6/2026; Ban quản lý dự án đầu tư phía Tây Quảng Ngãi tại Công văn số 132/BQLDA-KHTH ngày 17/6/2026; Sở Tài chính tại Công văn số 5131/STC-QLN ngày 18 tháng 6 năm 2025.

cơ sạt lở; (2) hộ đồng bào dân tộc thiểu số và (3) các hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án đầu tư công) trên địa bàn, trên cơ sở đó, đề xuất quy mô tái định canh, tái định cư và dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện (*từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác*) để triển khai Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà⁽³⁾ (*nay là xã Đăk Rơ Wa*) theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định có liên quan. Hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính trước ngày 10/7/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đối với UBND các xã Ngọc Bay, Ia Chim, Đăk Rơ Wa và các phường Đăk Cẩm, Đăk Bla thực hiện rà soát, xác định nhu cầu thực tế số hộ về tái định canh, tái định cư theo các nhóm⁽⁴⁾ thuộc phạm vi quản lý của địa phương; trên cơ sở đó, đề xuất quy mô bố trí tái định canh, tái định cư các dự án thuộc Đề án và dự kiến nhu cầu vốn thực hiện (*từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác*). Hoàn thành và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính trước ngày 10/7/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

2. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở nội dung báo cáo của các địa phương tại mục 1 nêu trên, rà soát đối tượng thụ hưởng⁽⁴⁾, nhu cầu kinh phí thực hiện, (*trong đó: nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đối ứng ngân sách địa phương, vốn đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác*) để tổng hợp, đăng ký bố trí thực hiện từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 (*vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương*) theo đúng quy định pháp luật; tổng hợp gửi Sở Tài chính trước ngày 12/7/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Trên cơ sở kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo tại mục 2 nêu trên, Sở Tài chính rà soát tính khả thi của các dự án, các điểm tái định cư, định canh thuộc Đề án, xác định các nội dung, công việc, dự án nào làm trước và khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà (*nay là xã Đăk Rơ Wa*) và các dự án tái định canh, định cư thuộc Đề án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước 15/7/2026.

4. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan tích cực, chủ động phối hợp với UBND các xã: Ngọc Bay, Ia Chim, Đăk Rơ Wa và các phường: Kon Tum, Đăk Cẩm, Đăk Bla triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ nêu trên đảm bảo theo quy định và kịp thời.

⁽³⁾ Dự án đã được UBND thành phố Kon Tum (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 08/8/2022.

⁽⁴⁾ (1) có nguy cơ sạt lở; (2) hộ đồng bào dân tộc thiểu số và (3) các hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Nay, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đề các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo (th/h);
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã: Ngọc Bay, Đắk Rơ Wa, Ia Chim và các phường: Kon Tum, Đắk Cấm, Đắk Bla (th/h);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, CNXD, KTTH, NNMT_{NVH}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đăng Trình