

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: /UBND-NNMT
V/v khẩn trương bàn giao, tiếp
nhận, vận hành các hồ
chôn lấp rác thải

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường;
- BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 2239/BC-BQLDDCN ngày 06/7/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp Hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh 5,6 ha và trồng cây xanh cách ly thuộc quy hoạch khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ và Công văn số 2896/TTQĐ-DA ngày 06/7/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc phúc đáp tiếp nhận ô chôn lấp số 02 thuộc công trình khẩn cấp Hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh 5,6 ha và trồng cây xanh cách ly thuộc Quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (Lần 2); Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương tổ chức tiếp nhận rác thải, quản lý, vận hành ô chôn lấp số 02 theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 625/TB-UBND ngày 22/6/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kiểm tra tiến độ thi công công trình khẩn cấp Hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh 5,6 ha và trồng cây xanh cách ly thuộc quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ để không làm gián đoạn hoạt động thu gom, xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 5511/UBND-NNMT ngày 12/6/2026 (đã quá thời hạn UBND tỉnh giao) và Thông báo số 625/TB-UBND ngày 22/6/2026; chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trạng công tác đấu nối, xử lý nước rỉ rác trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án tổng thể xử lý nước rỉ rác đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp với

quy hoạch đã được phê duyệt; không để xảy ra sự cố môi trường làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trong khu vực; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 18/7/2026**.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP Tạ Văn Lục;
- Lưu: VT, NNMT.LTHH

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Hoàng