

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực
hiện hoàn thành nhiệm vụ
được giao

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường

Xét nội dung đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo số 1060/BC-SNNMT ngày 28/7/2026 về việc tình hình thực hiện và xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 4585/UBND-CNXD ngày 21/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 4585/UBND-CNXD ngày 21/5/2026 (*liên quan đến nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nghĩa trang tập trung của thị xã (khu vực thị xã Đức Phổ trước đây) tại xã Phổ Cường (nay là xã Khánh Cường)*); hoàn thành **trước ngày 02/12/2026**.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- UBND xã Khánh Cường;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 212).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Hoàng