

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

V/v khẩn trương rà soát, hoàn thành hồ sơ thẩm định 05 dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền

Kính gửi:

- Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi;
- UBND xã Đăk Long.

Qua xem xét nội dung báo cáo và kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 346/BC-SXD ngày 10/6/2026 về tình hình thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 05 Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học- trung học cơ sở các xã Bờ Y, Đăk Long, Ia Toi, Ia Đal, Đăk Plô; đồng thời, tại buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 10/8/2026, UBND xã Đăk Long có kiến nghị, đề xuất liên quan đến vị trí, quy mô và phương án tổ chức trường học¹; để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo nêu trên; chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu xác định quy mô dự án, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch mặt bằng và các tài liệu có liên quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thông tin cung cấp, bảo đảm bổ sung đầy đủ hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định; hoàn thành **chậm nhất ngày 14/8/2026**.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị, đề xuất của UBND xã Đăk Long tại Báo cáo số 338/BC-UBND nêu trên; báo cáo UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp thẩm định) **chậm nhất ngày 14/8/2026**.

3. Giao Sở Tài chính tham gia ý kiến về nguồn vốn đầu tư 05 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Plô và Đăk Long, gửi Sở Xây dựng **chậm nhất ngày 14/8/2026**.

¹ nội dung cụ thể tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 27/12/2025 - đã chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 355/PC-VP ngày 27/12/2025 của Văn phòng UBND tỉnh.

4. Yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; UBND các xã: Bờ Y, Đắk Long, Ia Đal và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương có ý kiến tham gia thẩm định theo đề nghị của Sở Xây dựng² **chậm nhất ngày 14/8/2026**. Quá thời hạn này, các cơ quan, đơn vị, địa phương không có ý kiến bằng văn bản thì được xem là thống nhất và chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý.

5. Giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp đầy đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của 05 dự án nêu trên, trong đó tổng hợp đầy đủ các nội dung có liên quan, nêu rõ các kiến nghị, đề xuất; trên cơ sở kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến³; hoàn thành **chậm nhất ngày 16/8/2026**.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CNXD;
- Lưu: VT, KGVX.BNT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Y Ngọc

² tại các Công văn: số 5963/SXD-HĐXD ngày 04/8/2026, số 6027/SXD-HĐXD ngày 05/8/2026, số 6081/SXD-HĐXD ngày 05/8/2026; số 5955/SXD-HĐXD ngày 03/8/2026, số 6026/SXD-HĐXD ngày 05/8/2026, số 6078/SXD-HĐXD ngày 06/8/2026

³ Theo nhiệm vụ được giao tại điểm 3 Mục III Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh