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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển  

tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc về tình hình thực hiện các trình tự, thủ tục 

cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực phía Tây của tỉnh  

 
Ngày 21 tháng 5 năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Tâm 

Hiển đã chủ trì buổi kiểm tra thực tế và làm việc về tình hình thực hiện các trình 

tự, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực phía Tây của tỉnh Quảng 

Ngãi. Tham gia có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã: Đăk Rơ Wa và Ngọk Bay; các doanh 

nghiệp đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có liên quan.  

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

và ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

- Rà soát báo cáo cụ thể từng điểm mỏ, nhà đầu tư đã trúng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản, đánh giá tình hình thực hiện các thủ tục cấp phép thăm dò, 

phê duyệt trữ lượng, các thủ tục liên quan (dự án đầu tư, môi trường) và thủ tục 

cấp phép khai thác khoáng sản. Xác định rõ nguyên nhân chậm lập thủ tục và đề 

xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật (trường hợp do nguyên nhân từ 

các cơ quan quản lý nhà nước thì phải làm rõ trách nhiệm cá nhân và đề xuất xử 

lý, trường hợp nguyên nhân do đơn vị trúng đấu giá thì thực hiện các trình tự thủ 

tục thu hồi, chấm dứt kết quả trúng đấu giá theo quy định), mục tiêu phải hoàn 

thành các thủ tục và cấp phép trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 05 tháng 7 năm 2026. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát tham mưu danh mục thủ 

tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Phấn đấu rút 

ngắn các trình tự thủ tục để hoàn thành việc cấp phép khai thác khoáng sản trong 

thời hạn 12 tháng trở lại kể từ ngày doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản lập hồ sơ đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. 

- Hỗ trợ các đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản lập thủ tục 

theo quy định của pháp luật (nhất là thủ tục đất đai), đảm bảo kịp thời, thuận lợi 

cho các doanh nghiệp, sớm đưa vào khai thác cung cấp cho người dân, doanh 

nghiệp và các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, phát huy hiệu quả sử dụng tài nguyên. 
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- Chủ động rà soát sự chồng lấn các quy hoạch liên quan đến các khu vực 

thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản và phối hợp với Sở Tài chính, các sở, 

ngành có liên quan có biện pháp tháo gỡ các vướng mắc, bất cập (nếu có) và lồng 

ghép vào quy hoạch tỉnh đã được điều chỉnh. 

- Khẩn trương tham mưu ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4568/UBND-NNMT 

ngày 21/5/2026 và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Xây dựng  

Hướng dẫn Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun liên hệ làm việc với Khu 

quản lý đường bộ III để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc đấu nối 

giao thông vận chuyển khoáng sản hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để có ý 

kiến trao đổi thống nhất chung. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Chủ động nắm bắt các vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình thực 

hiện các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản, báo cáo đề xuất với Sở Nông 

nghiệp và Môi trường và các sở, ngành liên quan để kịp thời có biện pháp xử lý; 

- Chủ động rà soát quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

khoáng sản và nhu cầu khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên 

địa bàn, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn vật liệu cung ứng đủ nhu cầu 

đầu tư phát triển trong thời gian đến. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh-Đỗ Tâm Hiển; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND các xã, phường; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Tạ Văn Lực; 

- Lưu: VT, NNMT.NLTA. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Tạ Văn Lực 
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