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Số:         /UBND-CNXD               Quảng Ngãi, ngày        tháng 7 năm 2026 

V/v giải quyết đề nghị của 

UBND xã Phước Giang 

 

 
Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và  

  Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

  các công trình Giao thông tỉnh; 

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; 

- UBND xã Phước Giang. 

Xét nội dung báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 2340/BQL-QLDA2 ngày 

30/6/2026 và báo cáo của Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tại Báo 

cáo số 555/BC-TTQĐ ngày 30/6/2026 về vướng mắc trong công tác lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh 

Quảng Ngãi (qua xã Phước Giang) thuộc dự án xây dựng công trình đường 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Nội dung này, lãnh đạo UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 

số 237/TB-UBND ngày 21/5/2024. Trên cơ sở đó, các Sở ngành: Nông nghiệp 

và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh đã có các Văn bản phúc đáp cho Trung 

tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (Công văn số 2766/SNNMT-ĐĐBĐ ngày 21/5/2025 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công văn số 840/STP-XDKT&TDTHPL 

ngày 23/5/2025 của Sở Tư pháp, Công văn số 719/TTT-NV2 ngày 21/5/2025 của 

Thanh tra tỉnh).  

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, các ý kiến của các 

Sở ngành có sự khác nhau về quan điểm. Nhưng hơn 01 năm qua (từ tháng 

5/2025 đến tháng 6/2026), mặc dù địa phương và Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình Giao thông tỉnh nhiều lần có Văn bản đôn đốc, 

nhưng đến nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh mới báo cáo vướng mắc, đề 

xuất UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở ngành, làm ảnh hưởng công tác 

quản lý đất đai, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Yêu cầu Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất tỉnh và trực tiếp là cá nhân Phó Giám đốc Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tham mưu giải quyết nội dung 

này khẩn trương khắc phục việc chậm trễ trong giải quyết các kiến nghị liên 
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quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng; tổng hợp đề 

xuất, tháo gỡ các vướng mắc gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 

10/7/2026; đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 28/7/2026. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư 

pháp, Thanh tra tỉnh, UBND xã Phước Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Giao thông tỉnh xem xét kiến nghị của Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất tỉnh để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền đối với 

các nội dung UBND xã Phước Giang kiến nghị tại Báo cáo số 343/BC-UBND 

ngày 18/6/2026, hoàn thành trước ngày 21/7/2026. 

3. Giao Sở Nội vụ chủ động theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và các Sở ngành chức năng, địa phương có 

liên quan; trường hợp sau ngày 31/7/2026 công việc vẫn chưa hoàn thành dứt 

điểm, giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công vụ và trên cơ sở kết quả kiểm tra, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo 

đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2026. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn 

trương thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: CVP, PCVP, NC; 

- Lưu: VT, CNXD.488 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Công Hoàng 
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